


Protokol o změně díla

změnový list číslo 200

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část C Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Změna opravy žulového schodiště C.125			
P O P I S	Změnu vyvolal: dohoda mezi GZ a FN Brno		
	Popis změny: Změna opravy žulového schodiště C.125 místo repase žulového schodiště na dílně se provede kompletní reprofilace stávajícího schodiště a poté bude schodiště obloženo novou protiskluzovou dlažbou. Změnový list řeší pouze materiálovou záměnu bez dopadu do ceny .		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: NE		
	ocenění změny předložil: GZ ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	+189.750,- Kč	-189.750,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: bez dopadu do ceny		
	zvýšení:	0,- Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: bez dopadu do ceny		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	8.12. 2021		
objednatel (investor, uživatel)	8.12. 2021		
TDI:	8.12. 2021		
GP:	10.12. 2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 popis zdůvodnění změny		
	Datum 08.12.2021		

Příloha č. 1 pro ZL 200 - Schodiště

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	Architektonické a stavební řešení - revize 06

Část PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				189 750,00	-189 750,00		
210	4102	Repase žulového schodiště C.125, rozebrání, odvoz na dlehu, oprava, rekonstr. podkladu, sesazení, opravy omítek	kus	-1,00000	189 750,00		-189 750,00	Vlastní	SoD
nová	4101	Provedení nového obkladu schodiště C.125 spočívající v: odstranění původní krytiny včetně likvidace, odbourání poškozených částí nosné konstrukce schodiště, přebetonování horní podesty, betonáž nových stupňů schodiště včetně bednění, vyspravení - vyrovnání bočních stěn, dodávka a pokládka nové dlažby 800x300mm s protiskluznou úpravou, osazení nerezových lišt, provedení obkladu bočních stěn schodiště, provedení soklů u stěny a okolo původních sloupů, kompletní přesprávoání	kus	1,00000	189 750,00	189 750,00		R-pol	nová

Cena celkem VCP/MNP	189 750,00	-189 750,00
Cena celkem bilance		0,00