

# Protokol o změně díla

změnový list číslo 206

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno



Objekt: Stávající Pavilon G část D

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Úprava kontroly dveří (D.1/105, 104, 92, 78)

|                                 |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| P<br>O<br>P<br>I<br>S           | Změnu vyvolal: FN Brno   |   |   |
|                                 | Popis změny:<br>Úprava kontroly dveří (D.1/105, 104, 92, 78), nový požadavek FN Brno   |   |   |
|                                 | Způsob projekčního zpracování:<br>vliv změny na náklady stavby: ANO  |   |   |
| C<br>E<br>N<br>A                | ocenění změny předložil: GZ  |   |   |
|                                 | náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G  | ve formě  |   |
|                                 | Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07-<br>Slaboproudá elektrotechnika  | vícepráce<br>24 651,40 Kč   | méněpráce<br>0,-Kč  |
|                                 | projekční náklady  | 0,-   | 0,-   |
|                                 | úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika                             |   |   |
|                                 | zvýšení:   | 24 651,40 Kč  |   |
|                                 | snížení:   | 0,-   |   |
|                                 | nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6   |   |   |
|                                 | odsouhlasení nákladů na změnu:   | Datum   | Podpis  |
|                                 | zhotovitel:  | 8.12.2021   |  |
| objednatel (investor, uživatel) | 8.12.2021  |  |   |
| TDI:                            | 7.12.2021  |   |   |
| GP:                             | 10.12.2021   |   |   |
| T<br>E<br>R<br>M<br>Í<br>N<br>Y | Termín předání PD změny:   |   |   |
|                                 | Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy   |   |   |
|                                 | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby  |   |   |
| S<br>O<br>D                     | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce   |   |   |
|                                 | SOD: projektční práce<br>Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb |   |   |
| P<br>Ř<br>Í<br>L<br>O<br>H<br>Y | Přílohy protokolu:<br>Příloha 01 položkový rozpočet  |   |   |
|                                 | Datum 17.08.2021   |   |   |

**Příloha č.1 pro ZL 206 SLP - Úprava kontroly dveří D 1.105, 104, 92, 78**

**Položkový rozpočet**

**Položkový rozpočet**

|    |             |                                    |
|----|-------------|------------------------------------|
| S: | 1707        | FN Brno - Psychiatrická klinika PK |
| O: | D.1.01      | SO 01 - PAVILON G PK               |
| R: | D.1.01.4.07 | Slaboproudá elektrotechnika        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň | Typ položky |
|---------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------|
| Díl:          | 1             | <b>Dveře (D.1/105, 104, 92, 78)</b>  |     |          |           | <b>24 651,40</b> |               |             |
|               |               | Materiál vč. montáže   |     |          |           |                  |               |             |
| 89<br>SLN     | 313           | Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně orientační doutnavky , a | ks  | 4,00000  | 361,10    | 1 444,40         | Vlastní       | SoD         |
|               |               | Materiál   |     |          |           |                  |               |             |
| 96            | Pol_94        | Kabel CAT6A  |     |          |           |                  |               |             |
| nová          | Pol_0004      | Krabice univerzální do sádrokartonu  | m   | 60,00000 | 18,40     | 1 104,00         | Vlastní       | SoD         |
|               |               | Montáž   | ks  | 4,00000  | 40,00     | 160,00           | R-pol.        | nová        |
| 141           | Pol_136       | Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení   | m   | 60,00000 | 12,70     | 762,00           | Vlastní       | SoD         |
| nová          | Pol_0007      | Krabice univerzální montáž   | ks  | 4,00000  | 91,25     | 365,00           | R-pol.        | nová        |
|               |               | Ostatní  |     |          |           |                  |               |             |
| nová          | Pol_0009      | Zapojení systému a programování  | ks  | 2,00000  | 1 076,25  | 2 152,50         | R-pol.        | nová        |
| nová          | Pol_0010      | Funkční zkouška  | ks  | 2,00000  | 846,25    | 1 692,50         | R-pol.        | nová        |
| nová          | Pol_0011      | Ztížená montáž   | hod | 6,00000  | 692,50    | 4 155,00         | R-pol.        | nová        |
| nová          | Pol_0012      | Koordinace s ostatními profesemi (přip. s projektantem)  | hod | 8,00000  | 1 130,50  | 9 044,00         | R-pol.        | nová        |
| nová          | Pol_0014      | Stavební přípomoc  | hod | 10,00000 | 377,20    | 3 772,00         | R-pol.        | nová        |
| <b>Celkem</b> |               |  |     |          |           | <b>24 651,40</b> |               |             |