


Protokol o změně díla

změnový list číslo 208

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Objekt: Stávající Pavilon G			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Vícepráce SLP 43, 45, 47 a doplnění EPS čidel			
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt, FN Brno		
	Popis změny:		
	Požadavky na doplnění zásuvek od FN Brno a dořešení detailů v podhledech s dopadem na doplnění EPS čidel		
Způsob projekčního zpracování:			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07- Slaboproudá elektrotechnika	133.718,70 Kč	0,- Kč
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas	7.984,20 Kč	
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G rozpočet D.1.01.4.07-Slaboproudá elektrotechnika , D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas		
	zvýšení:	141 702,90 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	8.10.2021		
objednatel (investor, uživatel)	8.10.2021		
TDI:	8.10.2021		
GP:	10.10.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01_položkový rozpočet		
Datum 19.10.2021			

Příloha 01 pro ZL 208 - Doplnění datových zásuvek a čidel EPS

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

Část SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: VCP č. 43		Zásuvky SK za ledničkou F156, F132, F217, A231, C119				34 162,80		
		Strukturovaná kabeláž - dodávka						
nová	Pol_0002	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A ABB ReflexSI	ks	6,00000	883,75	5 302,50	R-pol.	ZL321
es	Pol_79	Krabice univerzální KU68-1901	ks	6,00000	6,90	41,40	vlastní	SoD
96	Pol_94	Kabel CAT6A	m	600,00000	18,40	11 040,00	vlastní	SoD
280	Pol_275	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	20,00000	16,10	322,00	vlastní	SoD
nová	Pol_0006	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	768,75	768,75	R-pol.	nová
		Strukturovaná kabeláž - montáž						
136	Pol_131	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A, ABB Reflex SI	ks	6,00000	157,60	945,60	vlastní	SoD
130	Pol_121	Krabice univerzální KU68-1901	ks	6,00000	75,90	455,40	vlastní	SoD
141	Pol_136	Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení	m	600,00000	12,70	7 620,00	vlastní	SoD
300	Pol_292	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	20,00000	38,00	760,00	vlastní	SoD
147	Pol_142	Meření útl. kabelu + protokol	ks	12,00000	150,70	1 808,40	vlastní	SoD
nová	Pol_0013	Ukončení vodiče v RACK	ks	12,00000	53,75	645,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0014	Rozebírání podhledů	hod	2,00000	692,50	1 385,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0015	Zřízení montáž (plný provoz oddělení)	hod	1,00000	692,50	692,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0016	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	2 306,25	2 306,25	R-pol.	nová
Díl: VCP č. 45		Doplnění datových zásuvek A118, A125, A522				99 565,90		
		Strukturovaná kabeláž - dodávka						
nová	Pol_0018	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A ABB ReflexSI	ks	14,00000	883,75	12 512,50	R-pol.	ZL321
nová	Pol_0019	Krabice KP PK	ks	12,00000	100,00	1 200,00	R-pol.	nová
65	Pol_79	Krabice univerzální KU68-1901	ks	2,00000	6,90	13,80	vlastní	SoD
96	Pol_94	Kabel CAT6A	m	1 720,00000	18,40	31 648,00	vlastní	SoD
nová	Pol_0022	Parapetní kanál 110x70	m	14,00000	561,25	7 857,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0023	Krycí rámeček	ks	12,00000	77,50	930,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0024	Krycí PK 110x70 D kónový	ks	1,00000	192,50	192,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0025	Krycí PK 110x70 D roh	ks	1,00000	307,50	307,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0026	Kabelový žlab pro sloupcí vedení (normové konstrukce) 200/100	m	6,00000	281,25	1 687,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0027	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	768,75	768,75	R-pol.	nová
		Strukturovaná kabeláž - montáž						
136	Pol_131	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A, ABB Reflex SI	ks	14,00000	157,60	2 206,40	vlastní	SoD
130	Pol_121	Krabice univerzální KU68-1901	ks	14,00000	75,90	1 062,60	vlastní	SoD
141	Pol_136	Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení	m	1 720,00000	12,70	21 844,00	vlastní	SoD
nová	Pol_0032	Montáž kabelového žlabu	m	6,00000	461,25	2 767,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0033	Montáž parapetního žlabu, vč. příslušenství	hod	5,00000	565,80	2 829,00	vlastní	SoD
147	Pol_142	Meření útl. kabelu + protokol	ks	28,00000	150,70	4 219,60	vlastní	SoD
nová	Pol_0035	Ukončení vodiče v RACK	ks	14,00000	53,75	752,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0036	Rozebírání podhledů	hod	2,00000	692,50	1 385,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0037	Kabelový prostup	ks	1,00000	1 537,50	1 537,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0038	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	3 843,75	3 843,75	R-pol.	nová
Celkem SLP za ZL						133 718,70		

Část EPS

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK						
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK						
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas						
Díl: VCP č. 47		FIDES EPS čidla obj. C116, C201				7 984,20		
		Elektronická požární signalizace - dodávka						
12	Pol_12	OT - multisenzor, hlásič PAM s IQ8Quad	ks	2,00000	2 018,30	4 036,60	vlastní	SoD
13	Pol_13	Palice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	2,00000	174,80	349,60	vlastní	SoD
15	Pol_15	Paralelní signalizace	ks	1,00000	330,10	330,10	vlastní	SoD
40	Pol_40	Kabel PRAFiaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	10,00000	17,30	173,00	vlastní	SoD
		Elektronická požární signalizace - montáž						
76	Pol_64	OT - multisenzor, hlásič PAM s IQ8Quad	ks	2,00000	301,30	602,60	vlastní	SoD
79	Pol_65	Palice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	2,00000	75,90	151,80	vlastní	SoD
81	Pol_67	Paralelní signalizace	ks	1,00000	188,60	188,60	vlastní	SoD
106	Pol_92	Kabel PRAFiaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	10,00000	12,70	127,00	vlastní	SoD
		Ostatní práce						
60	Pol_108	Integrace do LATIS	hod	0,50000	1 131,60	565,80	vlastní	SoD
nová	Pol_0051	Programování číselný	hod	1,00000	1 131,60	1 131,60	R-pol.	nová
nová	Pol_0052	Meření EPS kabelu + protokol	ks	2,00000	163,75	327,50	R-pol.	nová
Celkem EPS za ZL						7 984,20		

Celkem bilance ZL SLP a EPS

141 702,90