

Protokol o změně díla

změnový list číslo 214

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno



Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Revizní dvířka k ucpávkám

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Změna řeší doplnění revizních dvířek pro kontrolu požárních ucpávek		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	62 423,86 Kč	-49 992,80 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části SO 01 - PAVILON G PK, Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	12 431,06 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
O D S O U H L A S E N Í	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	8.12.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	2.12.2021	
	TDI:	8.12.2021	
	GP:	10.12.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 2. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 PD zakreslení změny		
	Datum 11.04.2021		

**Příloha č. 1 pro ZL 214 - Doplnění revizních dvířek k požárním ucpávkám**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>		
nová	342263513RS1	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EW 30	kus	4,00000	4 550,00	18 200,00		RTS 21/ I	nová
nová	342263513RS2	Revizní dvířka atyp do SDK příček, 250x250 mm typ SP, požární odolnost EW 30	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00		R-pol.	nová
nová	342263513RS3	Revizní dvířka atyp do SDK příček, 200x200 mm typ SP, požární odolnost EW 30	kus	11,00000	3 650,00	40 150,00		R-pol.	nová
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>23,86</b>	<b>0,00</b>		
343	999011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výškou přes 12 do 24 m	t	0,07000	340,60	23,86		RTS 18/ II	SoD
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	<b>-49 992,80</b>		
1215	767-Z062	D+M revizní dvířka do SDK stěn pro požární, zámeč, rozměr 500x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení a zapravení ochrannosti vlnis zámeč výrobci Z/062	kus	-19,00000	2 530,00		-48 070,00	vlastní	SoD
1233	999767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výškov do 24 m	%	-480,70000	4,00		-1 922,80	RTS 18/ II	SoD

<b>Cena celkem VCP/MNC</b>			<b>62 423,86</b>	<b>-49 992,80</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>			<b>12 431,06</b>	