

název díla:	Oprava kolektorového podchodu KP11		
smlouva číslo:	SODM-19/2022	ze dne:	14.04.2022
zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	21.07.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	21.08.2022		
Popis změny, případně náčrtek :			
<p>Vícepráce: jsou stanoveny na základě požadavků plynoucích z průběhu provádění stavby (položkový rozpočet viz příloha ZL č.1, (položky 1, 2) přístup k rušeným poklopům, k opravě jímky / šachty (Jižní strana) a výřez kolem vstupu a rušeného prostupu (Severní strana), (položky 28, 30, 31, 42, 43, 65, 94, 96, 101) Na žádost objednatele a PPD – obetonování rámu stojek (Jižní a Severní část) a podbetonování plynovodu (Severní část), (položky 32, A, 86, 98) Na žádost objednatele – oprava / vyčištění / úprava kanalizace v kolektoru Jižní část (položky B, C) – Na žádost objednatele – úprava prostoru kolem Severního vstupu – terénní úpravy, (položka 135) odečet ponorného kalového čerpadla - nepoužito. Cena víceprací = 289 676,65 Kč.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:	
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:	
za dodavatele:	Michal Šlak	Podpis:	
Změna záměru dle §222 ZZVZ	6,34%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	4 567 518,03 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	289 676,65 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 857 194,68 Kč		
Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	18.07.2022