

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Horšovský Týn ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65421095**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-4857/2021**

číslo jednací dodatku č. 1: 17897/2022-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

RAILSTAV, s.r.o.

se sídlem: Šeříková 107, 330 02 Dýšina – Nová Huť
IČO: 26370891, DIČ: CZ26370891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka C 16057
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

RAILSTAV, s.r.o., Purkyňova 22, 301 00 Plzeň

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: **XXX**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: " RS-21584/2021

Preambule

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.4 Smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-4857/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **9 527 190,76 Kč**

slovy: devět milionů pět set dvacet sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých sedmdesát šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 296 681,91 Kč**

slovy: deset milionů dvě stě devadesát šest tisíc šest set osmdesát jedna korun českých devadesát jedna haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně přílohy

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Dne 24. 08. 2022

Dne 23. 08. 2022

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Bohmann
jednatel společnosti
RAILSTAV, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.