




## DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO „HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL – ČÁST 2 NOVÝ BOR“ Č. 2022027 ZE DNE  
29. 3. 2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	<a href="mailto:info@silnicelk.cz">info@silnicelk.cz</a>
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
Název:	ASANO spol. s r.o. (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25
Spisová značka:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030
Zastoupení společnosti:	Ing. Jiří Pavlů – jednatel společnosti
IČO:	25017381
DIČ:	CZ25017381
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)



## PREAMBULE

- (A) Strany mezi sebou uzavřely dne 29. 3. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Haly na posypový materiál – část 2 nový Bor“ č. 2022027 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba nové haly za účelem skladování posypového materiálu v oblasti Nový Bor.
- (B) V průběhu realizace Smlouvy obdržel Objednatel od třetího subjektu nabídku na využití části skladovacích kapacit haly Nový Bor, jejichž výstavba je předmětem Smlouvy, v rámci nájmu sjednaného mezi Objednatelem a třetím subjektem s tím, že Objednatel by za pronájem prostor haly na sůl Nový Bor dostával od třetího subjektu pravidelné roční nájemné. Jelikož tato nabídka je pro Objednatele ekonomicky výhodná a Objednatel postupuje jako řádný hospodář, rozhodl se tuto nabídku přijmout. Vzhledem k tomu, že původní Smlouva počítala pouze s uskladňováním soli pro vlastní potřeby Objednatele, za účelem umožnění uskladnění většího množství soli (včetně soli uskladněné na základě nájemní smlouvy s třetím subjektem), je nezbytné zvětšit kapacitu realizované stavby haly na sůl. S ohledem na dostupnou projektovou dokumentaci bylo jako ekonomicky nejvhodnější řešení zvoleno zvýšení ložného prostoru pro skladování soli navýšením výšky stěn o přibližně 160 cm (využitím dvou řad LEGO bloků) oproti původnímu řešení stanovenému ve Smlouvě.
- (C) Potřebu navýšení skladovacích kapacit realizované haly nemohl Objednatel jednajícím s náležitou péčí předvídat, neboť danou nabídku na pronájem části prostor haly na sůl, která je pro něj ekonomicky velmi výhodná, obdržel až po uzavření Smlouvy. Zamýšlená změna zároveň nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, hodnota této změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Pro změnu Smlouvy jsou tak naplněny podmínky pro změnu závazku, stanovené v § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (D) V souladu s čl. 11.12 Smlouvy pak mohou být veškeré změny a doplnění Smlouvy provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě, podepsaným zástupci obou Stran.

### 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. 7 Smlouvy změna rozsahu Díla ve smyslu čl. 3 Smlouvy, a to dle změnového soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a kterým dochází k doplnění původního soupisu prací / projektu, jenž byl součástí Smlouvy. Změny Smlouvy představují vícepráce spočívající v navýšení původně uvažované výšky stěn, a to v rozsahu, za cenu a za podmínek uvedených v oceněném soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv souhlasí.
- 2.2 Ujednání obsažená v tomto Dodatku tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem dotčena.

- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.4 Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě nebo jejích přílohách, nestanoví-li tento Dodatek odlišně.
- 2.5 Následující Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:  
Příloha č. 1 Změnový soupis prací
- 2.6 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu níže připojují své podpisy.

Za **Silnice LK a.s.**  
V Jablonci nad Nisou  
dne

Za **ASANO, spol. s r.o.:**  
V Liberci  
Dne 8.8.2022

24  
②

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Sklad soli Nový Bor - navýšení řady o dvě řady LEGO bloků**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ASANO, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ASANO, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25017381

CZ25017381

**Cena bez DPH**

**793 010,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	793 010,88	21,00%	166 532,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**959 543,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Sklad soli Nový Bor - navýšení řady o dvě řady LEGO bloků**

Místo:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ASANO, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**793 010,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

793 010,88

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

714 926,88

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 084,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Sklad soli Nový Bor - navýšení řady o dvě řady LEGO bloků**

Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ASANO, spol. s r.o. Zpracovatel: ASANO, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**793 010,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 793 010,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 714 926,88

1	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	116,736	2 380,00	277 831,68
	VV		0,80*0,80*1,60*71		72,704		
	VV		0,80*0,80*1,20*4		3,072		
	VV		0,80*0,80*0,80*4		2,048		
	VV		Mezisoučet		77,824		
	VV		"znovuosazení"(14,4+3*13,60+2*1,60+1*2,40)*0,80*0,80		38,912		
	VV		Mezisoučet		38,912		
	VV		Součet		116,736		
2	M	Lego1	Blok Lego 80/80/160 Z	kus	71,000	5 690,40	404 018,40
3	M	Lego2	Blok Lego 80/80/120 Z	kus	4,000	4 801,20	19 204,80
4	M	Lego 3	BlokLego 80/80/80	kus	4,000	3 468,00	13 872,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 084,00
5	K	901000001	Přesun jeřábu	kpl	1,000	8 064,00	8 064,00
6	K	901000002	Lešení - montáž, demontáž, pronájem, doprava, přestavba, přesuny	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	41,000	1 220,00	50 020,00