

**DODATEK Č. 3 K OBJEDNÁVCE Č. 130 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
Č. PRK/40/01/003503/2018**

mezi

HLAVNÍM MĚSTEM PRAHA
jako objednatelem

a

OPERÁTOREM ICT, a.s.
jako dodavatelem

ze dne 21.10.2021

Tento DODATEK Č. 3 k OBJEDNÁVCE Č. 130 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. PRK/40/01/003503/2018 („**Dodatek**“) byl uzavřen podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími stranami

(1) **Hlavní město Praha**, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1, zastoupené Ing. Vojtěchem Žabkou, ředitelem odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

(„**Objednatel**“);

a

(2) **Operátor ICT, a.s.**, IČO: 02795281, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19676, zastoupená Michalem Fišerem, MBA předsedou představenstva a Petrem Suškou, MSc., členem představenstva

(„**Dodavatel**“);

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě dále též jen „**Strana**“ a společně jen „**Strany**“);

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Objednatel učinil Dodavateli objednávku datovanou ke dni 30. 9. 2020 v souvislosti se zpracováním a dodáním předprojektové přípravy k elektrifikaci linky 134 projektu „*Čtyřpólové nabíjení elektrobuseů*“, která navazuje na příkazní smlouvu č. PRK/40/01/003503/2018 o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování koncepce Smart Prague do roku 2030, ze dne 13. 9. 2018, uzavřenou mezi Stranami („**Objednávka**“);

(B) Dodavatel Objednávku prvně akceptoval dne 30. 9. 2020;

(C) Strany mají zájem Objednávku změnit.

DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

„Vzhledem k výslovnému požadavku konečného příjemce předprojektové přípravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO:00005886, dále jen „DPP“) k přizvání i dalších zástupců DPP ke schvalování výstupů projektu (např. odd. veřejných zakázek), je tento postup upravený tímto

Dodatkem č. 3. Toto doplnění má přispět k tomu, aby zpracovaný výstup byl kvalitativně plnohodnotný a v souladu s pokyny konečného příjemce předprojektové přípravy."

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna Objednávky dle čl. 6 odst. 6.g. Objednávky.

2 Změna a další plnění z Objednávky

- 2.1 Strany se dohodly na tom, že se čl. 4 odst. 4.1. Objednávky ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„4.1. Plnění vyplývající z fáze 1 dle Přílohy č. 1 této Objednávky musí být Objednateli dodáno ke schválení v elektronické podobě (formát *.doc, *.pdf nebo *.xls) nejpozději do 14 měsíců od první akceptace Objednávky, a to na emailovou adresu: michal.pospisil@praha.eu.“*

- 2.2 Strany se dohodly na tom, že se čl. 4 odst. 4.2. Objednávky ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„Plnění vyplývající z fáze 2 dle Přílohy č. 1 této Objednávky musí být Objednateli dodáno ke schválení v elektronické podobě (formát *.doc, *.pdf nebo *.xls) nejpozději do 14 měsíců od první akceptace Objednávky č.130, a to na emailovou adresu: michal.pospisil@praha.eu.“*

- 2.3 Ostatní ujednání Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Pokud se Strany nedomluví jinak, zveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.

- 3.2 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.


- 3.3 V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné

ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu, tomuto Dodatku a Objednávce jako celku.

- 3.4 Každá se Stran prohlašuje, že si tento Dodatek řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že Dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku připojuje sama či její oprávněný zástupce níže svůj vlastnoruční podpis.
- 3.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Hlavní město Praha

Operátor ICT, a.s.



Ing. Vojtěch Žabka

ředitel odboru projektového řízení Magistrátu
hl. m. Prahy

Michal Fišer, MBA

předseda představenstva



Petr Suška, MSc.

člen představenstva