

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SOD/00520/2021/OTS (číslo smlouvy objednatele) ze dne

27. 8. 2021- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve

věcech technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Mgr. Hanou Špačkovou, místostarostkou města

KB, a.s., pobočka Říčany

████████████████████

00240702

CZ00240702

skjbfwd

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve

věcech technických

tel.:

email

dále „Zhotovitel“

REALM-Group s.r.o.

K Hájovně 753/9, 142 00 Praha 4

██

██

45270945

dtw5x5d

██

██

██

██

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je oprava administrativní chyby, která spočívá v rozdílných údajích ve smlouvě a v rozpočtu na akci „Výsadba krajinné zeleně – IV. Etapa“. Dále jsou předmětem dodatku vícepráce na péči o luční trávníky.

II.

Oprava administrativní chyby

1. Smluvní strany konstatují, že v odst. 1.4. smlouvy bylo chybně uvedeno, že předmětem díla je rozvojová péče o výsadbu, luční trávníky, cesty a oplocenku po dobu tří let, přičemž v rozpočtu byla rozvojová péče o výsadbu naceněna v rozsahu čtyř let a rozvojová péče o luční trávníky v rozsahu 3 let.
2. Ve smyslu předchozího odstavce smluvní strany deklarují, že rozvojová péče o výsadbu končí 25. 1. 2026 a rozvojová péče o luční trávníky 25. 1. 2025.

III.

Změna předmětu plnění

3. Za účelem zabránění kolizím v péči o květnaté louky a výsadbu v roce 2025 se smluvní strany dohodly, že se doba provádění rozvojové péče o luční trávníky prodlužuje rovněž do 25.1.2026.
4. Cena za vícepráce dle předchozího odstavce činí 211 100 Kč bez DPH.
5. Z hlediska dotačního projektu jsou způsobilými náklady projektu ty, které vznikly do 31. 12. 2023; rozvojová péče o výsadbu, cestu, luční porosty a oplocenku po tomto datu (dle přílohy č. 2 dodatku) není součástí dotační části projektu a není dotačně způsobilá.
6. V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně odst. 4.1. smlouvy takto: Smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním do posledního dne provádění rozvojové a následné péče dle této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro účely závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) z hlediska dotačního projektu bude vyhotoven předávací protokol, kterým si smluvní strany potvrdí stav díla k 31. 12. 2023.

IV. Cena díla

Dochází k úpravě čl. 2.2. smlouvy, který nově zní:

2.2 Cena díla je stanovena jako cena smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:

Cena v Kč bez DPH za 1. část díla (část položkového rozpočtu 1. – maximálně 70 % celkové ceny díla): 2 594 951,00 Kč

Cena v Kč bez DPH za 2. část díla (část položkového rozpočtu 2. - minimálně 30 % celkové ceny díla): 1 543 928,00 Kč

Celková cena (1. + 2. část díla) v Kč bez DPH: 4 138 879,00 Kč

Celková cena (1. + 2. část díla) v Kč včetně DPH: 5 008 043,59 Kč

V. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Rada města Říčany schválila tento dodatek na svém jednání dne 11. 8. 2022 usnesením číslo 22-38-001.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- 1) Změnový list
- 2) Aktualizovaný rozpočet

V Říčanech

V Praze

Mgr. Hana Špačková
místostarostka města

Adam Krbec
jednatel REALM-Group s.r.o.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	REALM Group s.r.o., K Hájovně 753/9, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČO: 45270945		
Investor:	Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 25101 Říčany	Datum:	Městský úřad v Říčanech odbor správy majetku oddělení technické správy Březinova 1650 251 01 ŘÍČANY -3- - 9 -08- 2022
Název akce:	Výsadba krajinné zeleně, Říčany – IV. Etapa,		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Ne		
na výkresy:	NE		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:	Ano		
<p>Předmět změny: Z důvodu administrativní chyby byl zahrnut 3. rok následné péče o výsadbu (stromy a keře) do způsobilých výdajů. Dochází k ponížení způsobilých výdajů o 211 607,22 Kč včetně DPH na realizaci podle SOD, protože třetí rok následné péče probíhá již v roce 2024 a tudíž částka za třetí rok následné péče musí být mimo dotaci. Nemá vliv na PD, na předmět díla. Prodloužení následné péče o květnaté louky o jeden rok (do 25. 1. 2026) je nezbytné, aby péče o dílo jako celek prováděla jedna realizační firma z důvodu kontinuity následné – rozvojové péče.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<p>Oznámení vydává: město Říčany - 9 -08- 2022 Městský úřad v Říčanech odbor správy majetku oddělení technické správy Březinova 1650 251 01 ŘÍČANY -3-</p>			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Z hlediska technického dozoru je změna přípustná.</p>		<p>3L studio s.r.o. ® Jiřího z Poděbrad 1435 470 01 Česká Lípa IČO: 25462644</p>	
<p>Stanovisko projektanta stavby: Z hlediska autorského dozoru je změna přípustná, dochází k prodloužení péče o rok, což je vítáno.</p>			
<p>Příloha: Příloha č. 1 - Opravený výkaz výměr</p>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	REALM Group s.r.o., K Hájovně 753/9, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČO: 45270945 <i>Městský úřad v Říčanech</i>	
Změnový list vystavil:	Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 25101 Říčany <i>odbor správy majetku oddělení technické správy</i>	
Datum:	- 9 - 08 - 2022 <i>Břežinova 1650 251 01 ŘÍČANY</i>	
<p>Z důvodu administrativní chyby byl zahrnut 3. rok následné péče o výsadbu (stromy a keře) do způsobilých výdajů. Dochází k ponížení způsobilých výdajů o 211 607,22 Kč včetně DPH na realizaci podle SOD, protože třetí rok následné péče probíhá již v roce 2024 a tudíž částka za třetí rok následné péče musí být mimo dotaci. Nemá vliv na PD, na předmět díla. Proloužení následné péče o květnaté louky o jeden rok (do 25. 1. 2026) je nezbytné, aby péče o dílo jako celek prováděla jedna realizační firma z důvodu kontinuity následné – rozvojové péče.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	211 100,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
211 100,- Kč	<u>se nemění (napravuje se délka rozvojové péče o květnaté louky rovněž do 25. 1. 2026 jako u stromů a keřů)</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>- 9 - 08 -</i> <i>Městský úřad v Říčanech odbor správy majetku oddělení technické správy Břežinova 1650 251 01 ŘÍČANY -3-</i>	 <i>REALM Group s.r.o. K Hájovně 753/9 142 00 Praha 4 ČR DIČ: CZ 45270945</i>	
Datum:	Datum:	

Za Státní fond životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel):

CELKOVÝ REALIZAČNÍ ROZPOČET		
Realizační náklady	cena bez DPH	cena s DPH
Květnatá louka	759 960,00 Kč	919 551,60 Kč
Oplocenka	918 750,00 Kč	1 111 687,50 Kč
Výsadba	384 653,00 Kč	465 430,13 Kč
Ostatní materiál	95 548,00 Kč	115 613,08 Kč
Rostlinný materiál	412 040,00 Kč	498 568,40 Kč
Vytyčení sítí, pozemků a zařízení staveniště (3% z přímých realizačních nákladů)	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč
Celkové realizační náklady (maximálně 70% z celkových nákladů)	2 594 951,00 Kč	3 139 890,71 Kč
Náklady na rozvojovou péči	cena bez DPH	cena s DPH
Rozvojová péče	349 764,00 Kč	423 214,44 Kč
Neuznatelné náklady (rozvojová péče o květnaté louky)	844 400,00 Kč	1 021 724,00 Kč
Neuznatelné náklady (rozvojová péče na rok 2024)	174 882,00 Kč	211 607,22 Kč
Nuznatelné náklady (rozvojová péče na rok 2025)	174 882,00 Kč	211 607,22 Kč
Celkové náklady na rozvojovou péči (minimálně 30% z celkových nákladů)	1 543 928,00 Kč	1 868 152,88 Kč
Celkové náklady na realizaci a rozvojovou péči	4 138 879,00 Kč	5 008 043,59 Kč
CELKEM	cena bez DPH	cena s DPH
	4 138 879,00 Kč	5 008 043,59 Kč

administrativní chybou dochází k přesunu dalšího roku rozvojové péče, způsobilé pro dotaci jsou pouze dva roky následné péče a nikoliv 3 (rok 2022,2023). Od "rozvojová péče" je odečten jen rok rozvojové péče, který je nově označen jako "neuznatelné náklady (rozvojová péče na rok 2025)". Jedná se o modře podbarvené položky, u kterých dochází k přesunu. Z důvodu zajištění kontinuity podmínek při prodloužení péče i na rok 2025 za dřeviny dochází k navýšení dalšího roku péče také o luční trávníky a o nárůst rozpočtu o 211 100 bez DPH.

SPECIFIKACE PRACÍ - ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY

<i>položka</i>	<i>jednotka</i>	<i>množství</i>	<i>jednotková cena bez DPH</i>	<i>celkem bez DPH</i>
Odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	42 220	2,00 Kč	84 440,00 Kč
Obdělání půdy oráním	m ²	42 220	1,00 Kč	42 220,00 Kč
Obdělání půdy rotačními bránami	m ²	42 220	1,00 Kč	42 220,00 Kč
Odstranění kamene z plochy	m ²	42 220	1,00 Kč	42 220,00 Kč
Obdělání půdy hrabáním	m ²	42 220	1,00 Kč	42 220,00 Kč
Plošná úprava terénu v zemině tř.1 až 4 s urovnáním povrchu	m ²	42 220	4,00 Kč	168 880,00 Kč
Založení květnaté louky bez modelace terénu (vč. nákladů na osivo, zavlažení a zaválcování křížem	m ²	42 220	7,00 Kč	295 540,00 Kč
1. seč se sběrem, odvoz alikvidace posečené hmoty	m ²	42 220	1,00 Kč	42 220,00 Kč
CELKEM (bez DPH)				759 960,00 Kč

SPECIFIKACE OPLOCENKY

název	množstevní jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
Ochrana proti zvěři - lesnická oplocenka o velikosti min. 160 cm, velikost ok max. 5 cm, dřevěné kůly po 3 m, včetně materiálu	m	4 375	210,00 Kč	918 750,00 Kč
CELKEM (bez DPH)				918 750,00 Kč

SPECIFIKACE PRACÍ

položka	jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
Neovocné stromy, plané ovocné stromy				
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1,00 m ³	ks (odečítáme 17 dubů)	402	100,00 Kč	40 200,00 Kč
Výsadba stromu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5	ks	402	100,00 Kč	40 200,00 Kč
Ukotvení dřeviny jedním kulem s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kulu do 100 mm při délce kůlů 2 m	ks	402	50,00 Kč	20 100,00 Kč
Celkem (bez DPH)				100 500,00 Kč
Ovocné vysokokmeny (prostokořenné s rozvětvenou korunou)				
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1,00 m ³	ks (přidáváme 17 jabloní)	87	100,00 Kč	8 700,00 Kč
Výsadba stromu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5	ks	87	100,00 Kč	8 700,00 Kč
Ukotvení dřeviny jedním kulem s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kulu do 100 mm při délce kůlů 2 m	ks	87	50,00 Kč	4 350,00 Kč
Celkem (bez DPH)				21 750,00 Kč
Keře				
Odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	9 276	3,00 Kč	27 828,00 Kč
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,01 do 0,02 m ³	ks	9 383	15,00 Kč	140 745,00 Kč
Výsadba dřeviny do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5	ks	9 383	10,00 Kč	93 830,00 Kč
Celkem (bez DPH)				262 403,00 Kč
CELKEM (bez DPH)				384 653,00 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLU

položka	jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	celkem bez DPH
Kůly průměr 5cm délky 2 m	ks	489	80,00 Kč	39 120,00 Kč
Kokosový úvazek	ks	489	15,00 Kč	7 335,00 Kč
Ochrana stromků proti okusu - tubus 100 cm, bílý, perforovaný	ks	489	37,00 Kč	18 093,00 Kč
Hydrogel	kg	155	200,00 Kč	31 000,00 Kč
CELKEM (bez DPH)				95 548,00 Kč

původní počet jamek pro neovocné	ks	419	100,00 Kč	41 900,00 Kč
nový počet jamek pro neovocné	ks	402	100,00 Kč	40 200,00 Kč
původní počet jamek pro ovocné vysokokmeny	ks	70	100,00 Kč	7 000,00 Kč
nový počet jamek pro ovocné vysokokmeny	ks	87	100,00 Kč	8 700,00 Kč
původní počet jamek celkem	ks	489	100,00 Kč	48 900,00 Kč
nový počet jamek celkem	ks	489	100,00 Kč	48 900,00 Kč

SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU S KALKULACÍ NÁKLADŮ

Neovocné stromy, plané ovocné stromy

název	velikost	ks	Kč/ks bez DPH	cena bez DPH
Dub letní (<i>Quercus robur</i>)	150+ (původní počet 130, ZL 1)	113	270,00 Kč	30 510,00 Kč
Dub zimní (<i>Quercus petraea</i>)	150+	20	270,00 Kč	5 400,00 Kč
Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	150+	58	270,00 Kč	15 660,00 Kč
Lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	150+	20	270,00 Kč	5 400,00 Kč
Buk lesní (<i>Fagus sylvatica</i>)	150+	9	270,00 Kč	2 430,00 Kč
Javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	150+	10	270,00 Kč	2 700,00 Kč
Javor babyka (<i>Acer campestre</i>)	150+	6	270,00 Kč	1 620,00 Kč
Jilm vaz (<i>Ulmus laevis</i>)	150+	7	270,00 Kč	1 890,00 Kč
Bříza převislá (<i>Betula pendula</i>)	150+	25	270,00 Kč	6 750,00 Kč
Topol osika (<i>Populus tremula</i>)	150+	24	270,00 Kč	6 480,00 Kč
Jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>)	150+	36	270,00 Kč	9 720,00 Kč
CELKEM (bez DPH)		328		88 560,00 Kč

Ovocné vysokokmeny (prostokořenné s rozvětvenou korunou)

název	velikost	ks	Kč/ks bez DPH	cena bez DPH
slivoň	výška kmene 1,70 m a více	20	270,00 Kč	5 400,00 Kč
odřůdy: Černošická - 10 ks, Dolanka - 10 ks				
třešeň	výška kmene 1,70 m a více	32	270,00 Kč	8 640,00 Kč
odřůdy: Karešova - 19 ks, Srdcovka přeurodná - 13 ks				
ořešák	výška kmene 1,70 m a více	18	270,00 Kč	4 860,00 Kč
odřůdy: Mars - 18 ks				
jabloň (nový druh - ZL 1)	výška kmene 1,70 m a více	17	270,00 Kč	4 590,00 Kč
odřůdy: Panenské, Kardinál žiháný, čistecké lahůdkové, Ochránovské, Česká pochoutka, Červený hranáč, Smiřické vzácné, Ovčí hubička, Natusiovo holubí				
CELKEM (bez DPH)		87		23 490,00 Kč

Plané ovocné stromy (prostokořenné špičáky)

název	velikost	ks	Kč/ks bez DPH	cena bez DPH
jabloň lesní (<i>Malus sylvestris</i>)	150+	23	250,00 Kč	5 750,00 Kč
hrušeň polnička (<i>Pyrus pyrastrer</i>)	150+	30	250,00 Kč	7 500,00 Kč
třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	150+	21	250,00 Kč	5 250,00 Kč
CELKEM (bez DPH)		74		18 500,00 Kč

Keř listnatý - prostokořenný, vel. 30-40 cm, nejméně jedenkrát přesazené a pěstované v širokém sponu

název	velikost	ks	Kč/ks bez DPH	cena bez DPH
Líska obecná (<i>Corylus avellana</i>)	30-40 cm	1 200	30,00 Kč	36 000,00 Kč
Růže šípková (<i>Rosa canina</i>)	30-40 cm	1006	30,00 Kč	30 180,00 Kč
Hloh obecný (<i>Crataegus laevigata</i>)	30-40 cm	1 775	30,00 Kč	53 250,00 Kč
Hloh jednosemenný (<i>Crataegus monogyna</i>)	30-40 cm	507	30,00 Kč	15 210,00 Kč
Svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>)	30-40 cm	965	30,00 Kč	28 950,00 Kč
Trnka obecná (<i>Prunus spinosa</i>)	30-40 cm	1 110	30,00 Kč	33 300,00 Kč
Ptačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>)	30-40 cm	555	30,00 Kč	16 650,00 Kč
Bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	30-40 cm	1 215	30,00 Kč	36 450,00 Kč
Brslen evropský (<i>Euonymus europaeus</i>)	30-40 cm	1 050	30,00 Kč	31 500,00 Kč
CELKEM (bez DPH)		9 383		281 490,00 Kč

CELKEM (bez DPH)	412 040,00 Kč
-------------------------	----------------------

nové jabloně (vícepráce)	17	270,00 Kč	4 590,00 Kč
odpočet dubů (méněpráce)	17	270,00 Kč	4 590,00 Kč
cenový nárůst			- Kč
hodnota změny § 222, odst. 4			9 180,00 Kč
%hodnota změny:			0,22
% cenového nárůstu			0,0000000000

SPECIFIKACE ROZVOJOVÉ PÉČE NA TŘI ROKY

<i>položka</i>	<i>jednotka</i>	<i>množství/rok</i>	<i>jednotková cena bez DPH /ks</i>	<i>celkem cena bez DPH za 1 rok</i>	<i>roky</i>	<i>celkem cena bez DPH za 3 roky</i>
Rozvojová péče o jednotlivé stromy se záhlavkou*	ks	489	130,00 Kč	63 570,00 Kč	2	127 140,00 Kč
Následná péče o skupiny keřů v zápojích*	m2	9 276	12,00 Kč	111 312,00 Kč	2	222 624,00 Kč
CELKEM (bez DPH)				174 882,00 Kč		349 764,00 Kč

* záhlavka včetně dopravy vody dle potřeby, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků (vč. oplodnění), kypření a odplevelování výsadbové mísy, vyžínání porostu v okolí výsadby, ochrana proti chorobám a škůdcům

SPECIFIKACE PRACÍ - NÁSLEDNÁ PÉČE O KVĚTNATÉ LOUKY - NEUZNATELNÝ NÁKLAD

položka	jednotka	množství	četnost	jednotková cena bez DPH	celkem cena bez DPH za 1 rok	roky	celkem cena bez DPH za 3 roky
Sečení travního porostu	ha	4,222	2x ročně	25 000,00 Kč	211 100,000 Kč	4	844 400,00 Kč
<i>Položka obsahuje: všechny nezbytné materiály a práce, shrabání, zpracování na místě, přesun na odvozní místo, naložení, složení, odvoz a likvidace posečené hmoty.</i>							
CELKEM (bez DPH)							844 400,00 Kč

SPECIFIKACE ROZVOJOVÉ PÉČE za čtvrtý (rok 2025)

položka	jednotka	množství/rok	jednotková cena bez DPH /ks	celkem cena bez DPH za 1 rok	roky	celkem cena bez DPH za 1 rok
Rozvojová péče o jednotlivé stromy se zálivkou*	ks	489	130,00 Kč	63 570,00 Kč	1	63 570,00 Kč
Následná péče o skupiny keřů v zápoji*	m2	9 276	12,00 Kč	111 312,00 Kč	1	111 312,00 Kč
CELKEM (bez DPH)				174 882,00 Kč		174 882,00 Kč

* zálivka včetně dopravy vody dle potřeby, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků (vč. oplocenek), kypření a odplevelování výsadbové mísy, vyžínání porostu v okolí výsadby, ochrana proti chorobám a škůdcům

SPECIFIKACE ROZVOJOVÉ PÉČE NA ROK 2024 - NEUZNATELNÝ NÁKLAD

položka	jednotka	množství/rok	jednotková cena bez DPH /ks	celkem cena bez DPH
Rozvojová péče o jednotlivé stromy se zálivkou*	ks	489	130,00 Kč	63 570,00 Kč
Následná péče o skupiny keřů v zápoji*	m2	9 276	12,00 Kč	111 312,00 Kč
CELKEM (bez DPH)				174 882,00 Kč

* zálivka včetně dopravy vody dle potřeby, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků (vč. oplocenek), kypření a odplevelování výsadbové mísy, vyžínání porostu v okolí výsadby, ochrana proti chorobám a škůdcům