

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

### **Název zakázky: „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-3915/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809  
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděkem Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Elektrizace železnic Praha a.s., Náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **60/20 – OZ/SOD**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, uzavřené dne 22. 10. 2020, ve znění dodatků č. 1 a č. 2. Smluvní strany se v souladu se schváleným **Změnovým listem stavby č. 1** (dále též „ZL“) a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 1 činí částku 4 621 373,46 Kč. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je cca **17,61%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V Příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, uzavřené dne 22. 10. 2020, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

### 1) ČL. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: **26 248 120,00 Kč**

**Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH (ZL č. 1)** **4 621 373,46 Kč**

**Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH** **30 869 493,46 Kč**

slovy: **třicet milionů osm set šedesát devět tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých čtyřicet šest haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

## 2) ČL. 5 – ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/P+R/23/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele:**

V Praze



19.08.2022 15:13

V zastoupení

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.07.19  
12:26:24 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.07.15  
10:08:02 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rekapitulace Ceny Díla

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců) v celkovém počtu 300 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### Ceny Díla - Rekapitulace

**Smluvní cena celkem, ve znění dodatku č. 3, bez DPH ve výši 30 869 493,46 Kč**

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE] Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDAKCE] Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDAKCE] Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDAKCE] Kč, tj. 715,- Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH [REDAKCE] Kč**

### Rekapitulace cen

stavba: <b>Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R</b>				Cena dle SOD [Kč]	ZL č.1	Celková Cena dle dodatku č. 3 [Kč]
Číslo objektu	Název objektu		Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Vícepráce [Kč]	Cena objektu [Kč]
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>						
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské sítě</b>						
SO	211	Přeložka energetického zařízení v k.ú. Lubné	OSTATNÍ			
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>						
SO	101	Přípojka nn pro BTS 153 Bdeněves	SŽ			
SO	102	Přípojka nn pro BTS 157 Svinná	SŽ			
SO	103	Přípojka nn pro BTS 159 Vrbice u Stříbra	SŽ			
SO	104	Přípojka nn pro BTS 162 Řebří	SŽ			
SO	105	Přípojka nn pro BTS 509 Podmoky	SŽ			
SO	106	Přípojka nn pro BTS 511 Kozohlody	SŽ			
SO	107	Přípojka nn pro BTS 532 zast. Příbyslav	SŽ			
SO	108	Přípojka nn pro BTS 535 Nižkov	SŽ			
SO	109	Přípojka nn pro BTS 544 Radenice	SŽ			
SO	110	Přípojka nn pro BTS 546 Sviny	SŽ			
SO	111	Přípojka nn pro BTS 551 Kutiny	SŽ			
SO	112	Přípojka nn pro BTS 555 Tišnov	SŽ			
<b>Všeobecný objekt</b>						
SO	9898	Všeobecný objekt	SŽ			
<b>Cena díla za zpracování projektové dokumentace</b>						
		Projektová dokumentace pro stavební povolení	SŽ			
		Projektová dokumentace pro provádění stavby	SŽ			
<b>Cena díla za výkon autorského dozoru</b>						
		Autorský dozor projektanta	SŽ			
		<i>hodinová sazba</i>	715 Kč/hod			
<b>Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]</b>				<b>26 248 120,00</b>	<b>4 621 373,46</b>	<b>30 869 493,46</b>