

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ „MŠ Koperníkova – oprava venkovních teras a chodníků“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele: 0522700004/1

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

Sídlo:  
Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

### Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka; č.ú. 2220621/0100

### Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Marek Ciprian

vedoucí Správního oddělení Úseku tajemníka

b) zástupce ve věcech technických:

Mgr. Jaroslav Kundrát

vedoucí Odboru majetku, dopravy a životního prostředí

a další objednatelem pověřené osoby.

### Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

### HOLÍK stav, s.r.o.

Březina 111, 679 05 Křtiny

Luděk Holík, jednatel

283 448 04

CZ283448 04

Komerční banka; č.ú. 261094404/0300

### Zástupci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

Luděk Holík, jednatel

b) ve věcech technických:

Luděk Holík, jednatel; Libor Soukup, stavbyvedoucí

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „MŠ Koperníkova – oprava venkovních teras a chodníků“, a to vzhledem k nutnosti prodloužit lhůtu k realizaci díla.

Zhotovitel žádá o uzavření dodatku č.1 ke stávající smlouvě, kdy, mimo jiné, odkazuje na nové požadavky objednatele nad rámec původního smluvního ujednání a na změny oproti původnímu projektu. Tato skutečnost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, má negativní vliv na předpokládaný postup prací, resp. termín dokončení díla.

Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s přihlédnutím k § 222 a násl., ZZVZ.

#### **Čl. 1 Dodatku**

Tímto dodatkem se ruší čl. III., odst. 2, věta druhá „*Ukončení realizace díla*“, ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Ukončení realizace díla: Nejpozději do 10.10.2022.*

#### **Čl. 2 Dodatku**

Tímto dodatkem se do čl. V., mezi odst. 1 a odst. 2 ve Smlouvě o dílo vkládá následující:

*Cena za dílo bude hrazena objednatelem po částech. Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí daňové doklady (dílčí fakturace) vzhledem k již Objednatelem převzatým částem díla.*

#### **Čl. 3 Dodatku**

Tímto dodatkem se ruší čl. VII., odst. 1 ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel předává dílo po jednotlivých částech – stavebních objektech označených dle položkového rozpočtu pod názvem J2, pod názvem J3 a pod názvem J4. Ke každé takto dokončené a předávané části díla (stavebnímu objektu) bude vyhotoven samostatný dílčí předávací protokol. Tento dílčí protokol je mj. podkladem pro dílčí fakturaci dle čl. V. smlouvy.*

*Odst. 5 až 13 čl. VII této smlouvy se použijí přiměřeně i na dílčí předávací protokoly.*

*Řádné převzetí celého díla (tj. po předání a převzetí všech dílčích částí díla) je stvrzeno závěrečným předávacím protokolem, vyhotoveným v souladu s odst. 5 až 13. čl. VII této smlouvy.*


#### **Čl. 4 Dodatku**

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo.

Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek je platný od podpisu smluvních stran a účinný od zápisu do registru smluv.  
Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brně dne 22.8.22



za objednatele:  
Mgr. Aleš Mrázek  
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 22.8.22



za zhotovitele:  
Luděk Holík  
jednatel