



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/2215

Magistrat města HK

Doručeno: 26.04.2017

MMHK/076046/2017

listy: 1 přílohy:

druh: 4x 11/sv:



mmhke56850089a

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
Jana Sedlářová - investiční technik
- tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: B K N, spol. s r.o.
Sídlo: Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 15028909
DIČ: CZ 15028909

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464
ze dne 11. června 1991

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru ze dne 09.01.2017 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění projektových prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se především o vícepráce související s přechodem na jiný dotační titul. Z důvodu změny dotačního titulu dojde k dispozičním úpravám oproti původnímu rozpracování podle zadávací studie tak, aby bylo vyhověno materiálově technickým standardům na podobná zařízení - podrobný popis víceprací je v cenové nabídce, která je součástí dodatku č. 1. Vícepráce se budou týkat stupně dokumentace DUR+DSP.
2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a termínu dokončení takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			1.446.000,- Kč
Dodatek č. 1	83.100,- Kč	-	83.100,- Kč
Celkem bez DPH	83.100,- Kč		1.529.100,- Kč

Cena celkem: 1.529.100,- (bez DPH) + 321.111,- (DPH) = 1.850.211,- Kč (s DPH)

Termín odevzdání DUR+DSP bude prodloužen o dva měsíce.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 11.04.2017, č. usnesení RM/2017/433.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy vč. tohoto dodatku v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vč. tohoto dodatku neobsahuje žádná obchodní tajemství.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



V Hradci Králové, dne **04. 05. 2017**



.....
 za objednatele
 MUDr. Zdeněk Fink
 primátor města