



## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0110/22 ze dne 31.05.2022

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

#### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: [oklucka@slezska.cz](mailto:oklucka@slezska.cz) -  
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOB Slezská  
Ostrava

Yvona Ossová, tel. 599 410 054, mobil: 601297942,

email: [yossova@slezska.cz](mailto:yossova@slezska.cz) – referent agendy investiční výstavby

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav:

číslo účtu:

identifikátor veřejné zakázky: 19634

*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

#### HYDOR s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, 702 00 Ostrava-Přívoz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Fügnerova 778/23, 702 00 Ostrava-Přívoz

ID datové schránky: nxfa65t

zástupce: Jiří Kunz, jednatel

ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel

- tel.: 596 134 854, mobil: 731 504 282, e-mail: [hydor.kunz@volny.cz](mailto:hydor.kunz@volny.cz)

ve věcech technických: Jiří Kunz

- tel.: 596 134 854, mobil: 731 504 282, e-mail: [hydor.kunz@volny.cz](mailto:hydor.kunz@volny.cz)

IČO: 25818457

DIČ: CZ25818457

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0110/22

*na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0110/22 ze dne 31.05.2022 (dále jen „**Dodatek**“)

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2022 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4844/RMOB-Sle/1822/109 ze dne 4. 5. 2022), podle výsledku veřejné zakázky pod názvem „**Náves Heřmanice, ulice K Návsí**“, Smlouvu o dílo č. INV/0110/22 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace.
2. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 *a contrario* zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nedochází tímto Dodatkem k podstatné změně závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by
  - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
  - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

## **Článek II.**

### **Předmět Dodatku**

1. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které posunují termín dokončení díla:
  - a) před vybudováním parkoviště na ulici Požární bylo nutno nejdříve napojit budovu SDH – zázemí a garáž na novou splaškovou kanalizaci,
  - b) na žádost Farnosti Heřmanice byly dodatečně položeny chráničky pro kabely na nasvícení kostela sv. Marka.
2. Rovněž v průběhu provádění díla byla zjištěna chyba v psaní v příloze Smlouvy s názvem Položkový rozpočet včetně výkazu výměr spočívající v chybném uvedení ceny díla v rozporu s čl. III. odst. 1 Smlouvy.
3. Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění a nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:*

  - a) *termín zahájení provádění Díla: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,*
  - b) *termín dokončení Díla: do 89 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště.*

***Prodloužení doby plnění o 14 dnů, tj. do 7. 9. 2022.***
4. Příloha Smlouvy s názvem Položkový rozpočet včetně výkazu výměr se mění a její nové znění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
5. V ostatním zůstává znění Smlouvy beze změny.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně



a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek IV.**

#### **Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 24.08.2022 svým usnesením č. 5255/RMOB-Sle/1822/120.

*Za Objednatele*

Místo: Ostrava



**Bc. Richard Verěš**  
starosta

*Za Zhotovitele*

Místo: Ostrava



**Jiří Kunz**  
jednatel

**Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr**