

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-498/21-D1  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4819-11533/21  
Č. zakázky: 21101221

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce  
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.1930

Zastoupená: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02  
Manažer projektu: [redacted]  
Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem dodatku č.1 je změna doby plnění, vyplývající ze smlouvy od dílo pro akci:

**Vysoká Libeň, Radouň – vodovod**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článku smlouvy o dílo ze dne 4.8.2021.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu požadavku objednatele a Ředitelství silnic a dálnic ČR na korekci trasy včetně souběhu a technologie výstavby, která vyplynula během výkonu inženýrské činnosti, dohodly na úpravě termínu plnění a navazující ceny prací.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR+DSP	31.10.2022
2.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	30.06.2023
3.	Projektová dokumentace pro nové přípojky	30.11.2022
4.	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	30.03.2023
5.	Předání dokumentace DPS:	do 4 měsíců od pokynu objednatele

### XII. Závěrečná ustanovení:

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: ..... 17. 08. 2022

V Praze dne: ..... 16. 08. 2022

.....  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

.....  
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02  
zástupce zhotovitele

