



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-469/20-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4819-10625/20
Č. zakázky: 20300220

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.1930

Zastoupená: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Manažer projektu: [redacted]
Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem dodatku č.2 je změna doby plnění a ceny díla, vyplývající ze smlouvy od dílo pro akci :

Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článku smlouvy o dílo ze dne 31.12.2020.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu požadavku objednatele a Ředitelství silnic a dálnic ČR na korekci trasy včetně souběhu a technologie výstavby, která vyplynula během výkonu inženýrské činnosti, dohodly na úpravě termínu plnění a navazující ceny prací.
2. Smluvní strany s v důsledku víceprací dle bodu 1 tohoto článku dohodly na navýšení ceny díla v bodě 2.7 *Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)* o 92 000,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR:	do 4 měsíců od podpisu SOD
2.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	do 6 měsíců od podpisu SOD
3.	Předání dokumentace DSP:	31.10.2022
4.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	30.6.2023
5.	Předání dokumentace DPS:	do 4 měsíců od pokynu objednatele

4. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VII. Cena díla a VIII. Platební podmínky**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

VII. Cena díla

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Přípravné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	92 000,-	19 320,-	111 320,-
2.2 Přípravné práce – inženýrskogeologický průzkum	30 000,-	6 300,-	36 300,-
2.3 Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) - stoky .	447 950,-	94 070,-	542 020,-
2.4 Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) - přípojky .	480 000,-	100 800,-	580 800,-
2.5 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby – stoky .	141 100,-	29 631,-	170 731,-
2.6 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby – přípojky .	160 000,-	33 600,-	193 600,-
2.7 Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).	681 900,-	143 199,-	825 099,-
2.8 Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení.	94 350,-	19 814,-	114 164,-
2.9 Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (DPS)	401 200,-	84 252,-	485 452,-
Cena celkem:	2 528 500,-	530 985,-	3 059 485,-

VIII. Platební podmínky

Financování a úhrada se realizuje dle tabulky:


		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	92 000,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	30 000,-
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	447 950,-
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	480 000,-
1.5	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	141 100,-
1.6	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.6	160 000,-
1.7	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.7	681 900,-
1.8	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.8	94 350,-
1.9	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.9	401 200,-
Cena celkem:		2 528 500,-

XII. Závěrečná ustanovení:


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 17. 08. 2022

V Praze dne: 16. 08. 2022



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele

