

# DOHODA

o předčasném užívání ucelené části stavby uzavřená dle ustanovení § 123 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

**Název stavby:** II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

**Číslo smlouvy objednatele:** S-2256/00066001/2021

**Číslo smlouvy zhotovitele:** 841/TC/DC/2021/041/DCLK

## I.

### Strany dohody

#### 1. Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupený: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Zastoupeného na základě plné moci ze dne 30.6.2022

Karlem Motalem, vedoucím TSÚ, oblast Kladno

**Město Beroun**, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun – Centrum

IČO: 00233129

DIČ: CZ00233129

zastoupený: RNDr. Soňa Chalupová, starostka města

**Město Kralův Dvůr**, náměstí Míru 139, 267 01 Kralův Dvůr

IČO: 00509701

DIČ: CZ00509701

zastoupený: Petr Vychodil, starosta města

#### 2. Dodavatel:

**STRABAG a.s.**

Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,

**zastoupený:** Ing. Tomáš Hajič (prokurista) a Ing. Renata Hamrská (prokurista)

(dále jen zhotovitel)

## **II. Základní informace**

**Krajská správa a údržba silnic, p.o.**, město **Beroun** a město **Králův Dvůr** jsou investorem stavby „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“. Za tímto účelem uzavřeli dne **22.10.2021** se společností **STRABAG a.s.** jako zhotovitelem díla Smlouvu o dílo č. zhotovitele 841/TC/DC/2021/041/DCLK, č. objednatele S-2256/00066001/2021. (dále jen „Smlouva“)

## **III. Předmět a rozsah předčasného užívání Díla**

Předmětem této dohody je předčasného užívání úseku objektu SO 101 (silnice II/605) v Km 2,210 – 2,538 (KÚ), úseku objektu SO 102 (silnice III/2365) v Km 0,790-1,064 (KÚ), SO 111 stavby v rozsahu dle projektové dokumentace. Předmětná Stavba je v celém úseku provozu schopná.

## **IV. Důvod předčasného užívání**

Důvodem předčasného užívání je zprovoznění stavby v zájmu obslužnosti dané lokality veřejným provozem před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu.

## **V. Doba předčasného užívání**

Doba předčasného užívání Stavby je smluvními stranami dohodnuta od data vydání rozhodnutí o předčasném užívání, nejdéle do **31.12.2023**

## **VI. Podmínky předčasného užívání**

1. Zhotovitel Díla souhlasí s předčasným užíváním Díla ve smyslu čl. III této dohody a prohlašuje, že se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz na předčasném užívání Díla.
2. Doprava na nově vybudované komunikaci bude po uvedení do předčasného užívání probíhat podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
3. Objednatel jakožto investor a stavebník Stavby zajistí po dobu předčasného užívání čištění, zimní údržbu a běžnou údržbu prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
4. Objednatel zajistí věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení díla způsobených v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Zajistí běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro zajištění sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání.
5. Nebezpečí škody na díle způsobené předčasným užíváním stavby – veřejným provozem nese po celou dobu předčasného užívání objednatel. Jakékoliv poškození díla v důsledku předčasného užívání – veřejným provozem např. v důsledku dopravní nehody v době

předčasného užívání je vyloučeno z odpovědnosti dodavatele za vady díla. Objednatel zajistí věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení díla způsobené v důsledku veřejného provozu, a to uvedením do původního stavu. Objednatel zajistí běžnou údržbu díla v rozsahu potřebném pro zajištění sjízdnosti díla uváděného do předčasného užívání.

## VII. Závěrečná ustanovení

Tato dohoda o předčasném užívání ucelené části stavby je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží její elektronický originál. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran dohody. Strany dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne

### Objednatel

**Karel Motal**  
Digitálně podepsal  
Karel Motal  
Datum: 2022.08.24  
13:45:56 +02'00'

Karel Motal  
vedoucí TSÚ, oblast Kladno **KSÚS**

### Dodavatel / Zhotovitel

**Ing. Tomáš Hajíč**  
Podepsal Ing. Tomáš Hajíč  
DN: cn=Ing. Tomáš Hajíč, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/2717,  
email=tomas.hajic@strabag.com  
Důvod: Schvaluji tento dokument - prokurista  
STRABAG a.s.  
Umístění Praha  
Datum: 2022.08.23 11:23:02 +02'00'

Ing. Tomáš Hajíč  
prokurista, **STRABAG a.s.**

**RNDr. Soňa Chalupová**  
Digitálně podepsal  
RNDr. Soňa Chalupová  
Datum: 2022.08.24  
09:18:03 +02'00'

RNDr. Soňa Chalupová  
starostka města **Beroun**

**Ing. Renata Hamrská**  
Podepsal Ing. Renata Hamrská  
DN: cn=Ing. Renata Hamrská, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/0720,  
email=renata.hamrska@strabag.com  
Důvod: Schvaluji tento dokument - prokurista  
STRABAG a.s.  
Umístění Praha  
Datum: 2022.08.23 11:55:18 +02'00'

Ing. Renata Hamrská  
prokurista, **STRABAG a.s.**

**Petr Vychodil**  
Digitálně podepsal  
Petr Vychodil  
Datum: 2022.08.23  
14:36:53 +02'00'

Petr Vychodil  
starosta města **Králův Dvůr**