

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.05.2022 na akci

„Úprava hlavních rozvodů vody – Středisko zdraví Dobříš č. p. 38“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, e-mail:
samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310

na straně jedné jako **objednatel**

a

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581

zastoupení: Ing. Magdalena Rydlová, obchodní ředitelka, na základě pověření
bankovní spojení č.1: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 5250221028/2700
bankovní spojení č.2: PPF Banka, a.s. Praha 6
č. účtu: 2005000009/6000
kontaktní osoby: ve věcech smluvních: Ing. Magdalena Ryglová, e-mail: ryglova@vistoria.cz,
tel. +420 723 234 979
ve věcech technických: Ing. Karel Kvasnička, e-mail: kvasnicka@vistoria.cz,
tel. +420 727 927 579

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 26.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 18/118/2022/RM (II) dne 24.05.2022 na stavební práce „Úprava hlavních rozvodů vody – Středisko zdraví Dobříš č. p. 38“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu předmětu díla a z ní vyplývající změny doby provádění díla dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku III. odst.3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 31.10.2022 dle schváleného aktualizovaného harmonogramu (příloha č.2 dodatku č.1).

Smluvní strany doplňují předmět plnění dle čl. I. Předmět díla, odst. 1 smlouvy o dílo o dodatečně stavební práce a dodávky (méněpráce a vícepráce) požadované objednatelem. Změna předmětu díla je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 jako „Změnový list č. 1“.

2) Ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Cena díla je stanovena dle cenové nabídky, oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy a dle Dodatku č. 1 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	1 925 984,00	404 456,64	2 330 440,64
<i>Změnový list č. 1</i>	192 262,38	40 375,10	232 637,48
Celková cena díla	2 118 246,38	444 831,74	2 563 078,12

Cena bez DPH: 2 118 246,38 Kč

(slovy: dvamilionyjednoosmnácttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých a 38haléřů)

DPH ve výši 21 % 444 831,74 Kč

(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitísícosmsettřicetjedna korun českých a 74haléře)

Cena včetně DPH 2 563 078,12 Kč

(slovy: dvamilionypětsetšedesáttřítisícsemdesátosm korun českých a 12haléřů)

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení

6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

Příloha dodatku č.1 – Změnový list č. 1


Příloha dodatku č.2 – Aktualizovaný harmonogram prací

V Dobříši dle el. podpisu


V Praze dle el. podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Pavel Svoboda
starosta města



Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka

Položkový rozpočet - Příloha č.1 Dodatku č.1

Zakázka: **Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp.38**

Místo: **Dobříš, č.p.38**

Objednatel: **Město Dobříš**
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.**

IČ: **25110977**
DIČ: **CZ25110977**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	-74 624,00	-74 624,00
PSV	0,00	258 956,14	258 956,14
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	7 930,24	7 930,24
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	192 262,38	192 262,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	192 262,38 CZK
Základní DPH	21 %	40 375,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 232 637,48 CZK

v **Praze** dne **23.08.2022**

Ing.
Magdalena
Ryglová
 Digitálně podepsal
 Ing. Magdalena
 Ryglová
 Datum: 2022.08.23
 09:38:35 +02'00'

Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp.38
O:	Dobříš, č.p.38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 356,00
1	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	10,00000	908,00	9 080,00
2	340100011RA0	Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 1 m2	m2	22,00000	1 058,00	23 276,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-148 960,00
	763431001R	Montáž desek minerálního kazetového podhledu na stávající rošt	m2	140,00000	210,00	29 400,00
	590360R1	Panel minerální 600x600x20mm	m2	60,00000	640,00	38 400,00
3	416023131R00	Podhledy SDK, profily Rigistil, 1x deska RB 12,5	m2	-140,00000	1 064,00	-148 960,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				38 750,00
4	612420114RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m2	50,00000	775,00	38 750,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 230,00
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,40000	950,00	3 230,00
Díl:	713	Izolace tepelné				-19 845,00
15	713582910RSP	Revizní dvířka do masivních stěn,300x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	-3,00000	6 615,00	-19 845,00
Díl:	781	Obklady keramické				269 921,14
75	781479010ROO	Obklad vnitřní keramický	m2	130,00000	1 515,00	196 950,00
	781471810	Demontáž obkládů z dlaždic keramických	m2	130,00000	127,00	16 510,00
	781477111	Příplatek za plochu do 10 m2	m2	130,00000	82,70	10 751,00
	781121011	Penetrační nátěr na stěnu	m2	130,00000	59,30	7 709,00
	781151012	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do 3mm	kus	130,00000	77,20	10 036,00
	781494511	Montáž profilů ukončovacích	m	130,00000	132,00	17 160,00
	998781202	Přesun hmot	%	2 591,16000	3,37	8 732,21
	998781292	Příplatek za zvětšený přesun	%	2 591,16000	0,80	2 072,93
Díl:	784	Malby				8 880,00
77	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	60,00000	148,00	8 880,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 930,24
78	005 12-1010.R	VRN	%	2 041,77140	3,88	7 930,24

Celkem

192 262,38

Aktualizovaný časový harmonogram - příloha č. 2 dodatku č.1

Úprava hlavních rozvodů vody - Středisko zdraví Dobříš č.p.38

Popis činnosti	od - do	Týden																								
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	17	18	19	21	20	24	21
Předání staveniště	01.06.2022	■																								
Práce HSV + PSV - bourací práce, úpravy povrchů, SDK			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Technologie- ZTI						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončení stavby	31.10.2022																									■

Hlučné práce prováděny od 14.00 - 22.00 hodin

Možnost provádění prací ve dnech pracovního volna