



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

stavba „*Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna*“,
kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřely

smluvní strany:

objednatel:

1) Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

zhotovitel:

2) Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Antonína Brože 3124/2
700 30 Ostrava-Zábřeh

jehož jménem jedná:

Městský obvod Nová Ves
Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves
Jednající: **Ing. Tomáš Lefner, starosta**
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IDS: qzgbtmw

jednající: **Ing. Vladimír Blahuta, jednatel**
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IDS: iznru9q

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1651185349/0800

IČ: 25816977
DIČ: CZ25816977 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-9153850277/0100

dále jen („objednatel“)

dále jen („zhotovitel“)

Účelem uzavření tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran, týkající se změny odstavce číslo:

I. Základní ustanovení

1. Dochází ke změny šíře mlátového chodníku, dle upravené projektové dokumentace, a to na základě požadavků jednotlivých odborů Statutárního města Ostravy.
Konkrétně se šíře mlátového chodníku upravuje na pozemcích parcela číslo 254/7 z 2 m na 3 m.
Taktéž na pozemcích parcela číslo 461/21 a 244/3 se upravuje šíře mlátového chodníku z 2 m na 3 m.

Projektová dokumentace tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. Doba plnění díla

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy započnou nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
2. Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno objednateli v původním termínu, tj. nejpozději do 30.9.2022.

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo se stanovuje dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 012 640,00 Kč
DPH v základní sazbě	212 654,40 Kč
Cena celkem	1 225 294,40 Kč

Položkový rozpočet je přílohou číslo 2 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Důvodem požadované změny cenové nabídky zhotovitele je dynamický nárůst cen stavebních materiálů, ke kterému došlo v průběhu schvalovacího procesu projektové dokumentace příslušnými odbory Statutárního města Ostravy.

Dále je změna ceny díla vyvolaná požadovanou změnou technických parametrů díla ze strany příslušných odborů Statutárního města Ostravy. Jde zejména o úpravu šířky mlátového chodníku mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona číslo 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami tohoto dodatku.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona číslo 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření dodatku na straně objednatele rozhodl starosta vykonávající pravomoci rady dle ust. § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, usnesením č. UST/194/2022/1822-1b) ze dne 24. 8. 2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je:

1. Projektová dokumentace
2. Položkový rozpočet

Za objednatele: Ing.
Tomáš
Lefner

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Lefner
Datum: 2022.08.24
11:57:34 +02'00'

Za zhotovitele : Ing.
Vladimír
Blahuta

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír Blahuta
Datum:
2022.08.24
11:39:59 +02'00'

Statutární město Ostrava
městský obvod Nová Ves

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

Objekt:

Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

KSO:

Místo: Nová Ves vodárna

CC-CZ:

Datum: 26.05.2021

Zadavatel:

IČ: 00845451

DIČ:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 012 640,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 012 640,00	21,00%	212 654,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 225 294,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

Objekt:

Mlatový chodník pro zpřístupnění lokality les Nová Ves vodárna

Místo:

Nová Ves vodárna

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

0

Projektant:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 012 640,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 012 640,00
D	1		Zemní práce				1 012 640,00
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z hominy tř. 1 až 4	m3	575,740	320,00	184 236,80
3	K	182101101	Svahování - terénní modelace, vyrovnání terénu, v homině tř. 1 až 4, v rovině a na svahu do 1:2	m2	1 238,660	45,00	55 739,70
6	M	58348740	drcené kamenivo jemné frakce 4-16, včetně dopravy	t	263,200	350,00	92 120,00
7	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32, včetně dopravy	t	657,900	550,00	361 845,00
8	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	1 238,660	95,00	117 672,70
9	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	1 238,660	130,00	161 025,80
10			Dřevěný mostek pojezdový do 3 t	ks	1,000	40 000,00	40 000,00