

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

- 1. OBJEDNATEL** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
- Zastoupený : Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837
Bankovní spojení : KB a.s. Teplice
Číslo účtu : 31735501/0100

dále jen „objednatel“

- 2. ZHOTOVITEL** : **Raeder & Falge s.r.o.**
- Zastoupený : Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti
Sídlo : Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČ : 287 14 989
DIČ : CZ 28714989
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : XXXXXXXXXX

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vožka 28279 (*dále jen „zhotovitel“*)

3. PŘEDMĚT DíLA

3.1 NÁZEV STAVBY: **„Rekonstrukce středisko Liběšice – 1.část Rekonstrukce
středisko Liběšice – rekonstrukce kotelny“**

MÍSTO PLNĚNÍ: Liběšice 100, 411 46 Liběšice

4. SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY PLNĚNÍ DíLA

4.1. Mění se termín dokončení a předání díla a to následovně:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 30.4.2017

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.

5.2 Ujednání uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se nemění.

5.3 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech, každý účastník obdrží dvě vyhotovení.

5.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Dubí dne:

V Lovosicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Macholda
ředitel organizace
Správa údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti
Raeder & Falge s.r.o.