

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 961/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 022069A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, Veverčí, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady

zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě

pověření ze dne 4. 1. 2021

[redacted], technickým ředitelem, na základě

pověření ze dne 4. 1. 2021

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na akci: „**VPK Štvanice – doplňkový IG, HG a STP průzkum**“ ze dne 6. 6. 2022.
2. Důvodem změny ceny díla je na základě požadavku objednatele rozšíření rozsahu díla a změna technologie provádění díla, spočívající především:
 - ve změně rozsahu vrtných prací – změna počtu jádrových vrtů v rámci doplňkového IG a HG průzkumu ze 3 (tří) na 11 (jedenáct),
 - ve změně rozsahu čerpacích prací,
 - ve změně rozsahu laboratorních zkoušek zemin a jejich vyhodnocení,
 - ve změně rozsahu geologických prací.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku III. následujícím způsobem:

II.**Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....295 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)193 400,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....488 400,00 Kč
(slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
- příloha č. 1 – Aktualizovaná kalkulace ceny ze dne 29. 7. 2022

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.