



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-4

ke Smlouvě o dílo – realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany


Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
IČO: 00022985
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen „AVU“)

Se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7
Jednající: PhDr. Evžen Mrázek, kvestor
IČO: 60461446
DIČ: CZ60461446
Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 Smlouvu o dílo – realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Předmětem plnění Smlouvy je realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“, jejímž obsahem je restaurování historické studny (kašny) z 19. století umístěné v zeleni objektu Objednatele, a to v souladu s restaurátorským záměrem vytvořeným Zhotovitelem.

III. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je prodloužení doby plnění Smlouvy o dílo „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“ z důvodu nepředvídaných provozních komplikací ze strany Zhotovitele, tj. kdy jeden z poddodavatelů jediného odborného garanta není z provozních důvodů schopen včas provést jednu z nezbytných povrchových úprav, které jsou součástí restaurování předmětné studny (kašny).

IV. Zdůvodnění změny termínu plnění

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 5 je prodloužení doby plnění z důvodu nepředvídaných provozních komplikací ze strany Zhotovitele, tj. kdy jeden z poddodavatelů jediného odborného garanta není z provozních důvodů schopen včas provést tzv. metalizaci. Metalizace je jednou z nezbytných povrchových úprav. Proto tedy ani samotný garant nebude schopen včas dle domluveného termínu osadit předmětnou restaurovanou studnu (kašnu).
2. Mění se ustanovení ohledně doby plnění uvedené v Dodatku č. 4, a to ze dne 31. 8. 2022 na 30. 9. 2022.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení, které je elektronicky podepsáno zástupci obou dotčených stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

za Objednatele:



.....
Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek

za Zhotovitele:



.....
PhDr. Evžen Mrázek
kvestor