



D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 21. 1. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SMP Vodohospodářské stavby a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26499
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED] ředitelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 21. 9. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Stavební úpravy administrativní budovy včetně dodávky nábytku, a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 3, 5, 6, a 7 ze dne 30. 6. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 1.193.412,47 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text odst. 6.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

6.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné provedení a dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy Cenu díla ve výši:

- (a) Cena díla bez DPH 33 380 894,36 Kč
(b) výše DPH dle platných právních předpisů ke dni uzavření dodatku 7 009 987,82 Kč
(c) Cena díla s DPH 40 390 882,18 Kč

7. V návaznosti na nutnost provedení víceprací potvrzenou technickým dozorem stavebníka na změnovém listu č. 3 ze dne 30. 6. 2022 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu o 13 dní do 13. 1. 2023.

8. V souladu s výše uvedeným se stávající text čl. 4.4 ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.4 Termín dokončení musí nastat nejpozději 13. 1. 2023.

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.24
14:33:31 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
generální ředitel

V Praze dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.12
15:06:54 +02'00'

SMP Vodohospodářské stavby a.s.
ředitel společnosti