

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 0553/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 26. 7. 2021 na akci:

„Dražkovický park – revitalizace chodníku vč. doplnění VO“


uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	PFProjekt, s.r.o.
Sídlo:	Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČO:	07071353
DIČ:	CZ25700936
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

S ohledem na rozšíření plnění o umístění herních prvků (skluzavka, síť na svah a plošina s lanem), dále 4 ks laviček u větve A a E, 3 ks piknikových stolů a řešení veřejného osvětlení u větve B, dochází k prodloužení dalších dílčích termínů plnění.

V souladu s ustanovením odst. 10 se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.2. a 6.1.3. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 a 5.3, a to bez vyjádření dotčených orgánů a organizací nejpozději do **16. 12. 2021**

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou dokumentaci a pravomocné povolení stavby a prezentaci této stavební akce dle čl. 5.5 **nejpozději do 22. 04. 2022.**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

Ve Slaném

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Zpracoval [redacted] referent úseku výstavby a údržby