

**Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Holešov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky

Stavební správa východ

na základě Pověření č. 1947 ze dne 15.09.2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-752/2019**

ISPROFOND: 572 3520 024

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 71057

bank. Spojení xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Korespondenční adresa: Heršpická 13, 619 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 001 - 2019**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „**Rekonstrukce žst. Holešov**“, která byla uzavřena dne 8. 4. 2019 a nabyla účinnosti dne 9. 4. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že délka realizace předmětné stavby se prodloužila z předpokládaných 8 měsíců na 14 měsíců v uzavřené smlouvě o dílo na realizaci stavby. Tímto prodloužením doby pro uvedení Díla do provozu došlo k potřebě navýšit původní počet hodin pro výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Původní předpokládané množství 550 hodin je v současné době téměř vyčerpáno. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na rozšíření autorského dozoru o 220 hodin.
- 1.2 Navýšení Ceny Díla ve výši 165.000,- Kč odpovídá o rozšíření o 220 hodin autorského dozoru se sazbou xxx/hod.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO:

2.1 Článek č. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod 3.3. se mění takto:

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a následujícími Dodatky celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 3:	17.663.600,00 Kč
<u>Změna dle Dodatku č. 4:</u>	<u>165.000,00 Kč</u>
Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 4:	17.828.600,00 Kč

slovy: sedmnáctmilionůosmsetdvacetosmtisícšestset korun českých

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k navýšení původního počtu hodin pro výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby o 220 hodin a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 4, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 4.

2.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k úpravě předpokládaného termínu pro výkon autorského dozoru při realizaci stavby z 8 měsíců na 14 měsíců.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 4, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 4

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 4.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 4
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 24.8.2022

V Brně dne 22.8.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Příloha č. 4**Rozpis Ceny Díla****změna dle dodatku č. 4**

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				14 611 350
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				133 250
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				604 500
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				276 250
5	Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				330 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				60 000
7	Definitivní odevzdání dokumentace pro zadávací řízení pro realizaci stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				60 000
Celkem za základní služby:					16 075 350

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Aktualizace záměru projektu dle				52 000

	požadavku VTP a ZTP)				
9	Zajištění mapových podkladů				40 000
10	Geodetické práce				137 500
11	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				150 000
12	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				65 000
13 **)	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)				295 750
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				195 000
15	Koordinátor BOZP v přípravě				78 000
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				97 500
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				65 000
Celkem za dodatečné služby:					1 175 750

*) nevyplněné údaje

***) Pyrotechnický průzkum byl již proveden v DUR, viz příloha B 10.2. Souhrnné technické zprávy
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace				577 500

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 14 měsíců) v celkovém počtu 770 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
<u>17 828 600 Kč</u>	<u>3 744 006 Kč</u>	<u>21 572 606 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>17 251 100 Kč</u>	<u>3 622 731 Kč</u>	<u>20 873 831 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>577 500 Kč</u>	<u>121 275 Kč</u>	<u>698 775 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>9 827 850 Kč</u>	<u>11 891 699 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>6 221 900 Kč</u>	<u>7 528 499 Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>280 000 Kč</u>	<u>338 800 Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>610 000 Kč</u>	<u>738 100 Kč</u>
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>311 350 Kč</u>	<u>376 733 Kč</u>
<u>6. Výkon autorského dozoru</u>	<u>577 500 Kč</u>	<u>698 775 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>17 828 600 Kč</u>	<u>21 572 606 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění
změna dle dodatku č. 4

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 9 827 850 Kč bez DPH	DSP a PDPS k připomínkám,	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 9.3.2020 6 221 900 Kč bez DPH	DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, včetně konferenčního projednání vypořádání připomínek Bez tištěné dokumentace	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 9.7.2020 280 000 Kč bez DPH	DUR doplněných SO a PS + žádost o územní rozhodnutí	Předávací protokol Žádost o územní rozhodnutí nových SO dle dod. č. 2
4. Dílčí etapa	do 9.10.2020 610 000 Kč bez DPH	DSP a PDPS doplněných SO a PS se zpracovanými připomínkami + žádost o stavební povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele	Protokol o provedení díla -DSP a PDPS Kompletní žádost pro stavební povolení
5. Dílčí etapa	do 31.8.2021 311 350 Kč bez DPH	Aktualizovaná dokumentace po připomínkovém řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	14 měsíců (předpoklad 08/2021 – 10/2022) Průběžně z ceny AD	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x čtvrtletí) - stručný popis výkonů specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 10. 2022</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)