

Dohoda o narovnání

PATOK a.s.,

IČO: 27356248

sídlem třída Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 44001

zastoupená: Josefem Pacltem, členem správní rady

(dále jako „**zhotovitel**“)

a

Povodí Moravy, s.p.

IČO: 70890013

sídlem Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno

zastoupená: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

(dále jako „**objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně také jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Dohodu o narovnání

(dále jako „**Dohoda o narovnání**“)

I.

Předmět narovnání

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. 8. 2016, podané pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce – projektová dokumentace“, Smlouvu o dílo č. PM53820/2016-504 dne 23. 9. 2016 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, na základě které byly provedeny ze strany zhotovitele průzkumné a geodetické práce, výpočty, posouzení, a zpracování projektové dokumentace na stavbu VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce. Dílčím předmětem smlouvy bylo mimo jiné i posouzení stávajícího stavu – ověření kapacity přivaděčů, a to přivaděče Jedlovského a Jiránského včetně návrhu nového technického řešení a posouzení návrhu (hydrotechnické výpočty – Q,

DN, přerozdělení průtoků, návrhu manipulace na objektech). Cena díla byla stanovena v čl. IV. Smlouvy o dílo v celkové hodnotě 1.103.500,- Kč bez DPH, tedy celkem ve výši 1.335.235,- Kč včetně DPH. K realizaci stavby ze strany zhotovitele došlo v roce 2020, dílo bylo dokončeno a předáno dne 10. 7. 2020.

2. Dne 15. 4. 2021 odeslal objednatel zhotoviteli prostřednictvím datové schránky reklamaci pod názvem – Uplatnění vady díla „VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce – projektová dokumentace, na základě které došlo k vytknutí vad v podobě špatného posouzení stávajícího stavu – ověření kapacity přivaděčů, zhodnocení technického stavu dle kamerového průzkumu (výpočty, zpráva), ověření přerozdělení průtoků na rozdělovacích objektech za podmínky dodržení min. zůstatkového průtoku v korytě vodního toku (výpočty, zpráva), posouzení technického stavu rozdělovacích a výustních objektů (zpráva), a to konkrétně k vadám v projektové dokumentaci ze strany zhotovitele u garantované návrhové kapacity 275 l/s, provedené hydrotechnickými výpočty. Následně bylo ze strany objednatele, resp. jím pověřeným xxxxxxxxxxxx, provedeno měření pro stanovení okamžitého průtoku na výtokové části Jedlovského přivaděče. Toto ověřovací měření bylo provedeno metodou hydrometrování za pomoci vodoměrných vrtulí, ze kterého vyplynulo, že maximální kapacita potrubí je rovna hodnotě 201 l/s s nejistotou 16 l/s. Na základě výsledku tohoto ověřovacího měření má objednatel za to, že garantovaná kapacita potrubí, která byla v rámci zpracování projektové dokumentace stanovena hydrotechnickým výpočtem, neodpovídá skutečnosti zjištěné při provedení ověřovacího měření.
3. Zhotovitel do dnešního dne neuznal a neuznává vytýkané vady ze strany objednatele, neboť má za to, že měření maximálního množství, nikoliv běžné garantované návrhové kapacity, bylo prezentováno již ve zprávě o výpočtu zpracované Ing. Tomášem Hanouskem a nebylo ze strany objednatele nikterak rozporováno. Zhotovitel má za to, že postupoval správně při garantování maximálního průtoku resp. maximální kapacity, když tento výpočet nelze porovnávat s výpočtem okamžitého průtoku přivaděče, a má dále za to, že nebylo přesvědčivě prokázáno, že má dílo vady reklamované objednatelem.

II.

Narovnání práv a povinností smluvních stran

1. Mezi smluvními stranami je spor, zda existují či neexistují vady dle článku I. této dohody, proto se smluvní strany rozhodly touto dohodou o narovnání vyřešit a narovnat všechna sporná práva a veškeré nároky objednatele, které vyplývají ze smlouvy o dílo dle článku I. této dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje k narovnání všech sporných práv a veškerých nároků objednatele ve vztahu k dílu dle smlouvy o dílo dle čl. I. této dohody:

- a) zajistit stavební úpravy Jedlovského přivaděče na vlastní náklady v souladu s projektovou dokumentací „VD HUBENOV, PŘIVADĚČE – REKONSTRUKCE – JEDLOVSKÝ PŘIVADĚČ – ÚPRAVA“ z 06/2021 zpracovanou xxxxxxxx, zodpovědný projektant xxxxxxxx, která je přílohou této dohody (dále také jako „Upravená projektová dokumentace“) a která byla doručena ze strany objednatele zhotoviteli dne 29. 3. 2022. Termín realizace shora uvedené stavební úpravy byl stanoven na 31. 10. 2022. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nutnou součinnost pro realizaci těchto úprav.

Konkrétně budou ze strany zhotovitele provedeny úpravy dle Přílohy č. 1 této dohody - *(Projektová dokumentace VD HUBENOV, PŘIVADĚČE – REKONSTRUKCE – JEDLOVSKÝ PŘIVADĚČ – ÚPRAVA z 06/2021 zpracovaná xxxxxxxxxxxx)*.

- b) uhradit objednateli částku ve výši 193.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátitřítisícikorunčeských) bez DPH jako náhradu nákladů spojených s úpravou projektové dokumentace u Jedlovského přivaděče zpracované prostřednictvím třetí osoby.
- c) uhradit objednateli částku ve výši 193.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátitřítisícikorunčeských) bez DPH jako náhradu nákladů spojených s přepracováním projektové dokumentace u Jiřínského přivaděče.

3. Zhotovitel uhradí shora uvedené částky dle shora vedených písm. b) a c) bezhotovostním převodem na účet objednatele č. ú. 29639641/0100 s variabilním symbolem 27356248, a to nejpozději do 15 dnů, ode dne protokolárního převzetí úpravy objednatelem za podmínek stanovených v čl. II. odst. 3, této Dohody. Do okamžiku protokolárního převzetí provedené úpravy objednatelem, nevznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli shora částky uvedené v písm. b) a c) tohoto ustanovení. Smluvní strany se dohodly na tom, že záruky ve vztahu k úpravě díla dle odstavce 2. písm. a) tohoto článku se sjednávají v délce 12 měsíců od převzetí úpravy objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Objednatel však není oprávněn odmítnout převzetí úpravy, pokud tato úprava vykazuje pouze ojedinělé vady nebránící v užívání.

O předávání úprav dle odst. 2. písm. a) článku II. této dohody bude sepsán mezi zhotovitelem a objednatelem protokol. Předání úprav dle odst. 2. písm. a) článku II. této dohody není podmíněno jakýmkoliv měřením smluvních stran ve vztahu k úpravám dle odst. 2. písm. a) článku II. této dohody. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při předání a převzetí úpravy.

V případě, že bude úprava vykazovat ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání upraveného díla, není objednatel oprávněn odmítnout převzetí úpravy. Smluvní strany v takovém případě sepsají předávací protokol popisující tyto vady či nedodělky, ve kterém stanoví přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami opětovně sepsán předávací protokol.

4. Strany této dohody o narovnání se dohodly na tom, že peněžité částky ve výši 2 x 193.000,- Kč (tj. celkem 386.000,- Kč) uvedené v odst. 2. písm. b) a c) tohoto článku a úprava popsaná a následně realizovaná zhotovitelem dle odstavce 2 písm. a) článku II. jsou jediným peněžitým a nepeněžitým plněním, na které má Povodí Moravy, s.p. nárok v souvislosti se všemi spornými právy a veškerými nároky objednatele ve vztahu ke smlouvě o dílo a v návaznosti na mezi stranami sporné vady díla „VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce – projektová dokumentace (Jedlovského i případnými uplatněnými vadami u Jiřínského přivaděče).
5. Úhradou částky ve výši 386.000,- Kč dle odst. 2. písm. b) a c) článku II. a okamžikem převzetí úprav objednatelem postupem dle čl. II. odst. 3 , se objednatel vzdává všech svých práv a veškerých nároků vyplývajících ze smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2016, a to zejména:
 - a) práva z vadného plnění spojeného s vytýkanými vadami ze strany objednatele, spočívajících v chybném a neodborném provedení hydrotechnických výpočtů, když tyto vady měly mít dle objednatele za následek další vady vlastní projektové dokumentace projevené tím, že nelze dosáhnout návrhové kapacity Jedlovského přivaděče ve výši 275 l/s a současně i u Jiřínského přivaděče ve výši 155 l/s, dle uplatněných nároků objednatele vůči zhotoviteli,
 - b) práva na odstranění vad díla (úpravy projektové dokumentace) v souladu s čl. VII. odst. 6. Smlouvy o dílo,
 - c) nároku na náhradu škody, která vznikla objednateli v souvislosti s odstraněním vytýkaných vad (úpravy projektové dokumentace) prostřednictvím třetí osoby,
 - d) nároku na náhradu následných škod, včetně případných škod spojených s provedením úprav ze strany zhotovitele u Jedlovského přivaděče na základě upravené projektové dokumentace zpracované xxxxxxx z 06/2021, pokud by škoda vznikla na základě vadné shora uvedené Upravené projektové dokumentace,
 - e) nároku na úhradu smluvních pokut uvedených v čl. IX. odst. 4. Smlouvy o dílo v souvislosti s prodlením zhotovitele s odstraněním vady díla a všech ostatních případných smluvních pokut vyplývajících ze smlouvy o dílo
 - f) zákonných úroků z prodlení
 - g) všech možných nároků na náhradu škody, vzniklých v souvislosti s tím, že objednatel zrušil veřejnou zakázku na provedení rekonstrukce Jedlovského přivaděče a následně vyhlásil novou veřejnou zakázku, jejímž podkladem byla upravená projektová dokumentace zpracovaná xxxxxxx z 06/2021, čímž mohlo dojít ke zvýšení hodnoty veřejné zakázky, tedy i ke zvýšeným nákladům objednatele,
 - h) všech dalších případných nároků na náhradu škody spojených se zrušenými a nově vyhlášenými veřejnými zakázkami na rekonstrukci obou předmětných Přivaděčů,

- i) nároků, které nebudou uplatněny v době stanovené zhotovitelem v čl. II. vztahujících se na úpravu Jedlovského přivaděče dle Upravené projektové dokumentace,
 - j) veškerých dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli, které by mohly v budoucnu vzniknout v souvislosti se smlouvou o dílo dle čl. I. této dohody
6. Smluvní strany se dohodly a shodně prohlašují, že ode dne podpisu této dohody vůči sobě nemají žádných nevypořádaných závazků, práv či povinností plynoucích ze smlouvy o dílo. Smluvní strany mají dále za nesporné, že úpravy Jedlovského přivaděče a rekonstrukce Jiřínského přivaděče budou provedeny výlučně na základě Upravené projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2. této dohody. Případné nároky z vad Upravené projektové dokumentace se objednatel zavazuje uplatňovat výlučně vůči zhotoviteli Upravené projektové dokumentace (zpracované xxxxxxxxx, zodpovědný projektant xxxxxxxxx) nikoliv po společnosti PATOK a.s. a to včetně vad spočívajících v případném nedosažení garantované kapacity přivaděčů. Společnost PATOK a.s., neodpovídá za správnost Upravené projektové dokumentace, pokud bude úprava provedena v jejím souladu dle čl. II. odst. 2, písm. a).

Smluvní strany se zavazují, že ode dne podpisu této dohody nebudou dále uplatňovat jakákoliv práva ani vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o dílo, či jakékoliv skutečné či domnělé nároky v souvislosti se spornými právy a/nebo vzájemnými právy a povinnostmi ze smlouvy o dílo, či jakákoliv práva vyplývající ze sporných práv či vyplývající ze smlouvy o dílo, včetně náhrady jakékoliv škody či následné škody a/nebo obdobných práv, kdy veškerých takových práv se smluvní strany podpisem této dohody v plném rozsahu vzdávají. Výjimku tvoří pouze případné nároky spojené s provedením a převzetím úprav Jedlovského přivaděče objednatele dle Upravené projektové dokumentace. Převzetím úpravy dojde k odstranění všech uplatněných vad ve smyslu čl. I. odst. 2 této dohody (za převzetí se považuje i její fikce v souladu s čl. II. odst. 3, poslední odstavec. Smluvní strany se dohodly, že ode dne podpisu této dohody veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o dílo dle čl. I. této dohody zanikají a jsou nahrazena právy a povinnostmi uvedenými článku II. této dohody.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří

obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou smluvní strany informovány.

2. Veškeré změny či doplňky k této dohodě je možné činit pouze prostřednictvím písemných dodatků.
3. Smluvní strany vylučují dohodou možnost ukončení této dohody výpovědí, resp. výpověď této dohody. Strany taktéž vylučují dohodou možnost ukončení této dohody odstoupením, resp. všechna dispozitivní ustanovení právních předpisů, která se vztahují k odstoupení od smlouvy, s výjimkou práva objednatele od této smlouvy odstoupit v případě nesplnění povinnosti úhrady částek narovnáni dle čl. II. odst. 2. písm. b) a c) této dohody zhotovitelem.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Není-li v této dohodě sjednáno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 1903 a následujících tohoto zákona.
6. V případě, že některé ustanovení této dohody je nebo se stane neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této dohody účinná. Strany této dohody se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této dohody ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této dohody.
7. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu o narovnáni před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a uvedené potvrzují svými podpisy.
9. Přílohy:

1) Projektová dokumentace VD HUBENOV, PŘIVADĚČE – REKONSTRUKCE – JEDLOVSKÝ PŘIVADĚČ – ÚPRAVA z 06/2021 zpracovaná xxxxxxx, jejíž obsahem je:

- a) *Průvodní zpráva*
- b) *Souhrnná technická zpráva*
- c) *C.1 Přehledná situace*
- d) *C.2.1 Katastrální situační výkres_1*
- e) *C.2.2 Katastrální situační výkres_2*
- f) *D.1. Technická zpráva*
- g) *D.2 Vzorový řez*
- h) *E. Hydrotechnické výpočty stávajícího stavu*
- i) *F. Výsledky provedených průzkumů*

- j) G. 202107 - VD Hubenov, přivaděče rekonstrukce Jedlovský přivaděč úprava (zadání)*
- k) G. 202107 - VD Hubenov, přivaděče rekonstrukce Jedlovský přivaděč úprava [zadání] – excel*
- l) G. 202107 - VD Hubenov, přivaděče rekonstrukce Jedlovský přivaděč úprava - excel*

V Lounech dne 17. 8. 2022

V Brně dne 24. 8. 2022

PATOK a.s.

zast. Josefem Pacltem

Povodí Moravy, s.p.

zastoupená: MVDr. Václavem Gargulákem