



### DODATEK Č. 1

#### ke smlouvě o dílo č. 0122000232

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále také „dodatek“)

Evidenční č. dodatku objednatele: 0122000377

Evidenční č. dodatku zhotovitele: .....

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka  
ve věcech technických: [REDACTED]  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České  
Budějovice  
číslo účtu: 104725778/0300  
IČO: 600 76 658  
DIČ: CZ60076658  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.  
se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice  
IČO: 25397087  
DIČ: CZ25397087  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupený: Jiří Pavlišník, jednatel, Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec e-mail:  
[REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí úseku demolic  
Kontakt na technickou podporu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 204716342/0300  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505  
(dále jen „Zhotovitel“)

#### Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Demolice - tribuna“ (dále jen „Veřejná zakázka“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli smlouvu o dílo č. 0122000232 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy uzavřené dne 07.06.2022 společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1.

Objednatel a zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), neboť před zahájením plnění díla bylo nutné vyčkat na rozhodnutí Krajské hygienické



stanice Jihočeského kraje. Předmětem rozhodnutí bylo schválení postupu demontáže azbestocementových vlnovek. Bez tohoto rozhodnutí Zhotovitel nemohl zahájit stavební práce.

Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, když příčiny změny Termínu dokončení díla tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným zhotovitelům.

## 2. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je aktualizace termínu dokončení díla v souvislosti s vydáním rozhodnutí od Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení prací takto:

**Termín dokončení prací: do 29. 8. 2022**

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsána v českém jazyce. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. Pokud je Dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.
2. Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
4. Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.
5. Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a. za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

**Za objednatele:**

V Českých Budějovicích dne 24. 8. 2022

Ing. Jirina Valentová, kvěstořka

**Za zhotovitele:**

V Hranicích dne 22. 8. 2022