

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0130/OSIO**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-540/2022 ze dne 10.8.2022

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení

Číslo účtu

( dále jen objednatel )

**2. Zhotovitel: ACTISTAV spol. s r.o.**

se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4 - Kunratice  
zapsaný v OR sp.zn. C 98378 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupený: Janem Hráškem – jednatelem společnosti

IČ: 27128130

DIČ: CZ27128130

Bankovní spojení

Číslo účtu zveřejněné správcem daně

( dále jen zhotovitel )

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2022/0130/OSIO ze dne 21.4.2022 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: **ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4 – oprava sociálních zařízení, 3. etapa.**

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení nutných víceprací. Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

**II.**

**Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 47.257,00 Kč bez DPH, tedy celková cena díla činí:

**1.427.763,75 Kč bez DPH**  
**299.830,39 Kč DPH 21 %**  
**1.727.594,14 Kč s DPH**

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2022/0130/OSIO ze dne 21.4.2022 zůstávají nezměněna.


3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý stejnopis obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.



Příloha č. 1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 25.7.2022

V Praze, dne.....25-08-2022.....



Za objednatele

Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4



Za zhotovitele

Jan Hrášek  
jednatel společnosti  
ACTISTAV spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....25-08-2022.....



člen Zastupitelstva



člen Zastupitelstva

Příloha č. 1



Cenová nabídka : **Přečerpávací stanice s dopojením odpadního potrubí  
dřez kuchyňka učitelé ZŠ Jeremenkova**

v Praze dne 25.7.2022

**Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16)**

|  |     |    |       |          |
|--|-----|----|-------|----------|
| PPR 32 Ø 32x4,4  | m   | 20 | 117   | 2 330,00 |
| Přechodka PP-R, PN 32 s kovovým závitem - hrdlo                                    | ks  | 6  | 89    | 534,00   |
| Koleno PP-R, PN 32 45%   | ks  | 16 | 21    | 328,00   |
| Montáž rozvodů vody z plastů Ø 32  | m   | 20 | 429   | 8 580,00 |
| Příplatek za montáž ztížené podmínky - krov  | %   | 25 | 86    | 2 145,00 |
| Kovové objímky d 32, včetně upevňovacího materiálu                                 | kpl | 20 | 85    | 1 700,00 |
| Montáž objímků do konstrukce krovu vč. Závitových tyčí                             | ks  | 20 | 95    | 1 900,00 |
| Mirelon Ø 32, tloušťka izolace 20 mm   | m   | 20 | 97    | 1 930,00 |
| Montáž Tepelná izolace potrubí v prostorách krovu - odpadní tlakové potrubí PPR 32 | m   | 20 | 79    | 1 580,00 |
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 50x1,8                                    | kus | 2  | 235   | 470,00   |
| Opravy potrubí novodurového - vsazení odbočky do potrubí hrdlového Ø 110           | kus | 1  | 3 426 | 3 426,00 |
| Opravy potrubí novodurového - propojení dosavadního potrubí Ø 110 a PPR 32x4,4     | kus | 1  | 498   | 498,00   |
| Vilo Hidainlift 3-35 / čerpadlo /  | kus | 1  | 8 956 | 8 956,00 |
| Montáž výtlačného čerpadla s dopojením, vč. dopojení dřezu                         | kpl | 1  | 3 560 | 3 560,00 |

**Stavební přípomoc**

|   |     |        |       |          |
|---|-----|--------|-------|----------|
| Zakrytí podlahy a nábytku PE fólií s oblepením UV páskou  | kpl | 1      | 950   | 950      |
| Zřízení prostupů strop, korpusy kuchyně                   | kpl | 1      | 590   | 590      |
| Demontáž a zpětná montáž kuchyňského nábytku              | kpl | 1      | 950   | 950      |
| SDK svíslý kastlík - zakrytí výtlačného odp. potrubí      | kpl | 1      | 1950  | 1950     |
| SDK výkryt svíslý u kuchyňské skříně s orohováním         | kpl | 1      | 1250  | 1250     |
| Opravy výmalby kuchyně - lokálně                          | kpl | 1      | 1000  | 1000     |
| Zkouška těsnosti kanalizace - vodou PPR 32mm              | m   | 20     | 9     | 180,00   |
| Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m | kpl | 1,0000 | 2 450 | 2 450,00 |

**celková cena bez DPH**

**47 257 Kč**

