

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 0001/0/OMI/17

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupena: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
[REDACTED]
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
[REDACTED]
Ing. Lucie Vopičková, oddělení přípravy a realizace investic,
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- a
- 1.2. Zhotovitel** **GHC Invest, s.r.o.**
sídlo: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubeneč
zastoupena: Ing. Tomášem Eršilem
IČO: 604 64 496
DIČ: CZ60464496
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Procházka, obchodní ředitel
ve věcech technických: Kamil Pech, obchodně-technický poradce
(dále jen „zhotovitel“)
- (společně pak „smluvní strany“)

Čl. II Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 02. 02. 2017 Smlouvu na dodávku a instalaci registračních průtokoměru bazénových vod v Aquacentru Barrandov, Praha 5 (dále jen „Smlouva“). Účelem této smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního poskytování dodávek dle předmětu této smlouvy. Objednatel se zavázal za tyto dodávky včetně služeb s těmito dodávkami spojenými uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 249.628,- Kč bez DPH, tj. 302.050,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny v rozsahu dodávky a termínu dodání. Jedná se o úpravu záznamu dat z dodaných průtokoměrů. Nové řešení umožní vzdálený přístup k naměřeným hodnotám.

Čl. III Předmět dodatku


- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě záznamu dat z dodaných průtokoměrů. Toto řešení umožní vzdálený přístup k naměřeným hodnotám 24. hod. denně.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 - 3.2. Předmětem smlouvy je komplexní dodání jednotlivých položek a služeb podle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace. Předmět smlouvy zahrnuje mimo jiné i všechny související práce, provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k následnému uvedení předmětu dodávek do řádného provozu a užívání včetně všech prací, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Předmět smlouvy je specifikován v příloze č. 1 - Zadávací projektová dokumentace a v příloze č. 2 Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem. Dodavatel se zavazuje, že kompletní předmět smlouvy Objednateli dodá do dvanacti týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 - 4.1. Celková cena za předmět plnění dle této smlouvy, tj. za dodávky včetně služeb s těmito dodávkami spojenými, je 248.953,- (Slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc devět set padesát tři korun českých bez DPH)
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 4 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:
 - Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
 - Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
 - Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
 - Příloha č. 4: Změnový list – Výkaz pro MaR
- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**Čl. IV
Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 17/434/2017 ze dne 12. 04. 2017

Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy Změnový list – Výkaz pro MaR – cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

V Praze dne 03-05-2017

.....
.....
za 

Ing. Pavel Richter
starosta MČ Praha 5

V Praze dne 24.4.2017



za zhotovitele:
Ing. Tomáš Eršil,
jednatel společnosti
GHC Invest, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST - VÝKAZ pro MaR

STAVBA: Aguacentrum Barrandov
 OBJEKT: registrační vodoměry
 ČÁST D.1.4D Měření a regulace

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: GHC Invest s.r.o.

Datum: 03/2017
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Rozdílná částka

-675,00

Přípočty

1		doplnění HW řídicího systému				celkem	31 325,00
		centrální jednotka + oddělovač sběrnice, ver.					
1.1		2015 Foxtrot	ks	1,00	13 730,00	13 730,00	
1.2		SD karta 4gb	ks	1,00	160,00	160,00	
		zdroj 24V DR-60-24					
1.3			ks	1,00	1 755,00	1 755,00	
1.4		převodník 5x analog komunikace s měřicí deskou nebo rozšíření počtu hodnot	kpl.	1,00	4 740,00	4 740,00	
1.5		nástěnné tlačítko s LED signalizací	hod	1,00	500,00	500,00	
1.6		ethernet SWITCH 5ch	hod	1,00	390,00	390,00	
1.7			hod				0,00
1.8		licence a instalace vizualizačního a ovládacího software	kpl.	1,00	10 050,00	10 050,00	

Odpočty

1		doplnění HW řídicího systému				celkem	-31 400,00
		Modul binárních vstupu TXM 1.8D - určen pro čtení impulsu z vodoměrů	ks	1,00	8 500,00	8 500,00	
1.1	TXM						
1.2	M36-88-4321/S	osazení modulu	ks	1,00	500,00	500,00	
		Modul pro integraci cizích systémů a přístroje do systému DESIGO (V4 a vyšší) - pro připojení komunikace RS485 - ModBus RTU do stávající vizualizace MaR					
1.3	1.3		ks	1,00	11 500,00	11 500,00	
1.4	M36-42-0091/S	osazení modulu	ks	1,00	500,00	500,00	
1.5	1.5	montáž napájení do rozvaděče (svorky, jističe, vývody,...)	hod	8,00	450,00	3 600,00	
1.6	RA-1	vyzkoušení funkce - test 1:1	hod	10,00	200,00	2 000,00	
1.7	CPU	Naparametrování regulátoru - přenos dat z vodoměrů	hod	6,00	200,00	1 200,00	
1.8	vizualizace	Úprava a doplnění SW vizualizace - přenos a registraci dat z vodoměrů	hod	8,00	450,00	3 600,00	
2		Přístroje pro MaR					-600,00
2.1	K	pomocná karabice pro ModBus	ks	4,00	50,00	200,00	
2.2	0025/S	montáž prostrového přístroje	ks	4,00	100,00	400,00	

REKAPITULACE BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE			
	Popis položky	Původní	Změněný
1	Výměna průtokoměrů	164 521 Kč	164 521 Kč
2	Montáž bazénové technologie	15 000 Kč	15 000 Kč
3	Demontážní práce	5 000 Kč	5 000 Kč
4	Elektro a M+R bazénové technologie a wellness	65 107 Kč	64 432 Kč
	Celkem bez DPH bazénová technologie	249 628 Kč	248 953 Kč