

# Dodatek číslo 1

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou ve smyslu uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

### OBJEDNATEL

**Název:** Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

**Sídlo:** Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01

**Zástupce:** Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

**IČO:** 60075970

**DIČ:** CZ 60075970

**Kontaktní osoba Kupujícího:** Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

a

### ZHOTOVITEL

**Název:** Václav Mašek

**Sídlo:** Sídliště 743, Trhové Sviny 374 01

**IČO:** 70519552

**Zástupce:** Václav Mašek

**(dále též jako „smluvní strany“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.05. 2022:

- 1) Dne 25.5.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s opravou – malířské a natěračské práce na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.

- 2) Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na malířské a natěračské práce s názvem Oprava maleb v budově školy na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.
- 3) Dne 12.8.2022 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.
- 4) Vícepráce

4.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 18 % ceny původního předmětu plnění.

4.2 Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

4.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle příloženého soupisu prací s cenou, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

4.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s cenou, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku – Nabídkový rozpočet víceprací. **Celková hodnota víceprací je 46 563,-Kč s DPH.**

4.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle bodu 2 tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací společně s cenou je vyznačená v nabídkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### 5) Cena za dílo

##### 5.1. Původní cena

Cena vč. DPH – 222 938 Kč

##### 5.2. Nová cena za dílo

**Cena vč. DPH – 269 501 Kč**

- 6) Doba plnění zůstává stejná. Termín předání dokončeného díla je 28.8.2022.
- 7) Součástí tohoto dodatku je příloha obsahující konkrétně změnové položky - Nabídkový rozpočet víceprací - příloha číslo 1.
- 8) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 9) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

10) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

11) Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 12.08.2022

.....  
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy  
za Objednatele

.....  
za Zhotovitele