

Dodatek Č. 080/01/16-1

ke Smlouvě o dílo č.080/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu
„SILNICE 11/437, III/43730, MK: BYSTŘICE P/H. ,

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu
„SILNICE 11/437, III/43730, MK: BYSTŘICE P/H., OK“

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel - příkazce č. 1:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
Zastoupen:
Kjednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:

rszk@rszk.cz

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**
K Majáku 5001,761 23 Zlín
Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
70934860
Ing. Bronislav Malý, ředitel
xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel - příkazce č. 2:

Adresa:
IČ:
Zastoupen:
K jednání o technických
věcech pověřen: Tel.:
E-mail:

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
00287113
Mgr. Zdeněk Pánek, starosta

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
Zastoupen:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Viadesigne s.r.o.
Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
27696880
Ing. Pavel Balcar, jednatel společnosti Ing.
Pavel Balcar, jednatel společnosti xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

r

Ucel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody všech tří smluvních stran z důvodu stavbou vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Tyto přeložky řešil objednatel - příkazce č. 2 samostatnou projektovou dokumentací popř. u vybraných inženýrských sítí prostřednictvím smluv o přeložce zařízení. Žádost o povolení stavby pro stavební akci SILNICE 11/437, III/43730, MK: BYSTRICE P/H., OK mohla být podána až po pravomocném územním souhlasu všech přeložek inženýrských sítí. Z tohoto důvodu se mění termín plnění.

Článek III.

Změny ve smlouvě

Článek IV. „Cas a místo plnění závazku“⁴⁴

bod 1. „Termín dílčího plnění SoD“⁴⁴ písm. b) a bod 2. „Termín dílčího plnění příkazní smlouvy písm. a)

se ruší a nahrazuje:

1. Termín dílčího plnění SoD:

b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání
5 paré DSP/PDPS vě. oceněného výkazu výměr (obj.č.1 a obj. č.2): **30. 6. 2017**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou
nabytí právní moci (obj.č.1 a obj. č.2): **30. 6. 2017**

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. ŘSZK zajistí zveřejnění smluv v registru.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

V Bystřici pod Hostýnem, dne

Mgr. Zdeněk Pánek starosta

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Pavel Balcar, jednatel

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860

