

Dodatek č. 1
ke smlouvě příkazní
č. objednatele: CES 2021/2203

Příkazce: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Pavlem Markem, náměstkem primátora pro oblast správy majetku města
a městských organizací
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
ř. účtu: 426544/0400

(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

Příkazník Ing. Aleš Suchý
Sídlo [redacted] Hradec Králové
Telefon [redacted]
E-mail [redacted]
ID datové schránky k6mszux
IČO 74703196
není plátce DPH
Bankovní spojení [redacted]

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní ze dne 4. 1. 2022 (dále jen „smlouva“) na akci **Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP na stavbě „Šafaříkova 764 – denní centrum – stavební úpravy části objektu se změnou užívání“** (dále jen „dílo“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. V. odst. 4. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XVIII. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně doby plnění a ceny za dílo.
2. Změna doby plnění:
V době uzavírání příkazní smlouvy Příkazce předpokládal, že stavba bude dokončena do 25. 7. 2022. Realizace stavby je v důsledku nepředvídatelných okolností dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele CES 2021/2156 prodlužována do 10. 10. 2022.
3. Změna ceny díla:
Na základě změny doby realizace stavby, a tedy i výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, se Příkazce a Příkazník dohodli na zvýšení odměny za tyto činnosti.

II.

Cena díla a doba plnění

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny termínu realizace stavby dohodly na změně termínu díla, a to na **10. 10. 2022**.
2. Dále se smluvní strany v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení znění části čl. V. odst. 1. Smlouvy
Cena celkem

166 812 Kč

(slovy: jedno sto šedesát šest tisíc osm set dvanáct korun českých)
a jeho nahrazení novým zněním takto:

Cena celkem

(slovy: dvě stě dvacet dva tisíc čtyři sta šestnáct korun českých)

222 416 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.


III.


Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři výtisky a příkazník jeden výtisk.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - Ing. Aleš Suchý
Hradec Králové
IČO: 74703196
DS: k5mszux
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní - Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP na stavbě „Šafaříkova 764 – denní centrum – stavební úpravy části objektu se změnou užívání“ – změna termínu plnění, změna ceny za dílo
 - cena: 55 604,- Kč
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne 11. 8. 2022

V Hradci Králové dne 25-08-2022

.....

Ing. Aleš Suchý


za příkazce
Pavel Marek

