

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace**

se sídlem: 508 01 Hořice, Husova 675

IČO 60116871

zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **B.C.M. company s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 43364 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí

IČO 07890869

DIČ CZ07890869

zástupce Martin Javůrek, jednatel

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce Domova mládeže SUPŠSK, Hořice, příspěvková organizace II**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až 4 II. etapy, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín realizace se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy spočívající v realizaci víceprací a méněprací dle změny č. 1 až 4 II. etapy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 4 II. etapy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Nabídková cena v Kč bez DPH – 1. etapa	3.564.135,86
Nabídková cena v Kč bez DPH – 2. etapa	3.126.276,97
Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	6.690.412,83
Vícepráce dle dodatku č. 1	321.976,07

Méněpráce dle dodatku č. 1	-52.205,30
Vícepráce dle dodatku č. 2	339.548,12
Méněpráce dle dodatku č. 2	-3.112,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	7.296.619,72
DPH v Kč dle dodatku č. 2 samostatně	1.532.290,14
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	8.828.909,86

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1 až 4 II.etapa

Za objednatele 22. 8. 2022

Za zhotovitele 22. 8. 2022

[anonymizováno]

[anonymizováno]

.....

.....

Ing. Petr Malý

Martin Javůrek

ředitel

jednatel

strana 2 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a
kamenická, Hořice, příspěvková organizace Husova 675 508 01 Hořice
Projekt.: „Rekonstrukce domova mládeže II. etapa

Smlouva č.: SM/20/328

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 001

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 14.7.2022

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna podlahových krytin - vychovatelna

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Výměna stávající podlahové krytiny vč. lišt a stěrkování před pokládkou PVC ve vychovatelně z důvodu poškození krytiny stávající

VLIV NA CENU: 19 690,77 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.


DNE: 14.7.2022

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechny náklady související s realizací změny o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.


DNE: 15.7.2022

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 15.7.2022

JMÉNO PODPIS: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I. etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice	JKSO	
Název objektu	doplnění PVC	EČO	
		Místo	Hořice - Husova č.p. 675
Objednatel	Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen	IČO	DIČ
Projektant		60116871	
Zhotovitel		88835324	
Zpracoval		07535228	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.07.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 527,42	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	12 163,35	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 690,77	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">19 690,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">19 690,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4 135,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">23 825,83</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	19 690,77		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	19 690,77			4 135,06		Cena s DPH	23 825,83	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	19 690,77																													
	DPH %	Základ daně																													
	snížená 15,0	0,00																													
	základní 21,0	19 690,77																													
		4 135,06																													
	Cena s DPH	23 825,83																													
E	Přípočty a odpočty																														
	Dodá zadavatel	0,00																													
	Klouzavá doložka	0,00																													
	Zvýhodnění	0,00																													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice
 Objekt: doplnění PVC

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen

Zhotovitel:

Místo: Hořice - Husova č.p. 675

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 14. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 19 690,77




776 Podlahy povlakové 19 690,77

1	R	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	18,000	26,90	484,20
2	R	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,000	3,66	65,88
3	R	776121311	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	18,000	37,20	669,60
4	R	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	18,000	210,00	3 780,00
5	R	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,000	250,00	4 500,00
6		28411000	PVC Iconic 280T	m2	19,800	333,50	6 603,30
18*1,1					19,800		
9	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,000	152,00	2 584,00
10	284	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	18,700	43,90	820,93
17*1,1					18,700		
7	R	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,205	476,00	97,58
8	R	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,205	416,00	85,28

Celkem 19 690,77

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace Husova 675 508 01 Hořice
Projekt: „Rekonstrukce domova mládeže II. etapa

Smlouva č.: SM/20/328

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 002
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel		DATUM: 15.7.2022
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: obkladové desky – kuchyňské linky		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Výměna stávajícího obkladu v kuchyňkách za obkladové desky		
VLIV NA CENU: 40811,4 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY:	
	Časový vliv na dílčí termíny: NE	
	Časový vliv na termín dokončení Díla: NE	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.		
DNE: 15.7.2022	JMÉNO PODPIS: 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.		
DNE: 15.7.2022	JMÉNO PODPIS: TDI 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.		
DNE: 15.7.2022	JMÉNO PODPIS: 	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I. etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice	JKSO	
Název objektu	obkladové deska za kuchyně	EČO	
		Místo	Hořice - Husova č.p. 675
		IČO	DIČ
Objednatel	Sřední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen	60116871	
Projektant	Ing. David Pour	88835324	
Zhotovitel			
Zpracoval		07535228	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.07.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	40 811,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		40 811,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">40 811,40</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>40 811,40</td> <td colspan="2">8 570,39</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">49 381,79</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				40 811,40	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	40 811,40	8 570,39		Cena s DPH				49 381,79	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				40 811,40																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	40 811,40	8 570,39																																											
Cena s DPH				49 381,79																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice
Objekt: obkladové deska za kuchyně

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen

Zhotovitel:

Místo: Hořice - Husova č.p. 675

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 15. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				40 811,40
		766	Konstrukce truhlářské				40 811,40
1	R	766-D11	D+M obkladové desky za kuchyňské linky	m	24,600	1 659,00	40 811,40
			24,6		24,600		
			Celkem				40 811,40

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace Husova 675 508 01 Hořice
Projekt.: „Rekonstrukce domova mládeže II. etapa

Smlouva č.: SM/20/328

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 003

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 26.7.2022

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební úpravy 2.etapa

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Veškeré stavební úpravy spojené s realizací 2.etapy rekonstrukce DDM

VLIV NA CENU: 279 045,95 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 26.7.2022

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. _____ smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

24.7.2022

TDI

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 26.7.2022

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice	JKSO	
Název objektu	stavební úpravy 2 etapa	EČO	
		Místo	Hořice - Husova č.p. 675
Objednatel	Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen	IČO	DIČ
Projektant	Ing. David Pour	60116871	
Zhotovitel		88835324	
Zpracoval		07535228	
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26.07.2022	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	14 065,89	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	87 114,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	46 824,30	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	95 141,38	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	35 900,00
7	ZRN (ř.)		243 145,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	35 900,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 279 045,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	279 045,95	58 599,65

Cena s DPH 337 645,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I. etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice
Objekt: stavební úpravy 2 etapa

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen

Zhotovitel:

Místo: Hořice - Husova č.p. 675

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 104 203,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 208,00

1	R	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	21,600	380,00	8 208,00
			"wc"(1*2,7)*8		21,600		
			Součet		21,600		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 925,70

2	011	612131141	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	154,500	51,40	7 941,30
			"zádveř"22,5		22,500		
			"wc"48		48,000		
			"koupelny"52		52,000		
			"chodby byty"14		14,000		
			"vychovatelna"18		18,000		
			Součet		154,500		

4	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	154,500	278,00	42 951,00
			"zádveř"22,5		22,500		
			"wc"48		48,000		
			"koupelny"52		52,000		
			"chodby byty"14		14,000		
			"vychovatelna"18		18,000		
			Součet		154,500		

34	011	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	7,500	681,00	5 107,50
35	011	632451436	Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 25	m2	7,500	263,00	1 972,50
5	784	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	14,000	68,10	953,40
			3,5*4		14,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 853,33

6	011	642945111	Osazování ocelových zárubní dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	3 760,00	7 520,00
7	553	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 300,00	6 600,00
8	R	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	30,750	98,30	3 022,73
			"wc"(1*2,7)*8		21,600		
			"vychovatelna"9,15		9,150		
			Součet		30,750		

37	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,330	2 930,00	966,90
			5,5*0,06		0,330		

9	013	968072354	Vybourání kovových vstupních zárubní v panelu	m2	12,700	531,00	6 743,70
			"prosklené dveře"3,8*2,5		9,500		
			"pokojevé dveře"2*0,8*2		3,200		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice

Objekt: stavební úpravy 2 etapa

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen

Zhotovitel:

Zpracoval: [REDAKCE]

Místo: Hořice - Husova č.p. 675

Datum: 26. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					22,900		
		781	Dokončovací práce - obklady				36 286,55
16	R	781-01	Vyrovnění podkladu pod obklady "wc+koupelna"3,2*8	m2	25,600	190,00	4 864,00
					25,600		
Součet					25,600		
17	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "wc+koupelna"3,2*8	m2	25,600	48,70	1 246,72
					25,600		
Součet					25,600		
18	R	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "wc+koupelna"3,2*8	m2	25,600	330,00	8 448,00
					25,600		
Součet					25,600		
39	R	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených "za kuchyněmi"6,2 "vychovatelna"3,2	m2	9,400	72,70	683,38
					6,200		
					3,200		
Součet					9,400		
19	R	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "wc+koupelna"3,2*8	m2	25,600	580,00	14 848,00
					25,600		
Součet					25,600		
20		59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 25,6*1,1	m2	28,160	200,00	5 632,00
					28,160		
21	R	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,532	587,00	312,28
22	R	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,532	474,00	252,17
		783	Dokončovací práce - nátěry				2 890,95
40	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (1,6*2,39)*2	m2	7,648	136,00	1 040,13
					7,648		
41	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (1,6*2,39)*2*2	m2	15,296	121,00	1 850,82
					15,296		
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				68 127,50
31	R	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m "zádveří"22,5 "vychovatelna"55	m2	77,500	53,00	4 107,50
					22,500		
					55,000		
Součet					77,500		
33	784	784660107	Latexový nátěr soklu "kolna"17 "schodiště"88,5*2	m2	194,000	330,00	64 020,00
					17,000		
					177,000		
Součet					194,000		

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace Husova 675 508 01 Hořice
Projekt.: „Rekonstrukce domova mládeže II. etapa

Smlouva č.: SM/20/328

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 004

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 28.7.2022

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: změna revizních dvířek- odpočet

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: došlo ke změně požadovaných revizních dvířek a to z pův.kovových 600/800mm na 300/400.

VLIV NA CENU: - 3 112 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně termínu pro dokončení díla.

DNE: 28.7.2022

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 28.7.2022

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 28.7.2022

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **I. etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice**

Název objektu **změna revizních dvířek**

JKSO

EČO

Místo

Hořice - Husova č.p. 675

Objednatel **Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen**

Projektant **Ing. David Pour**

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

DIČ

60116871

88835324

07535228

Rozpočet číslo

Dne

28.07.2022

CZ-CPV

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-3 112,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 112,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -3 112,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-3 112,00	-653,52

Cena s DPH -3 765,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.etapa - Rekonstrukce domova mládeže, SUPŠSK Hořice
Objekt: změna revizních dvířek

Objednatel: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamen
Zhotovitel:

Místo: Hořice - Husova č.p. 675

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 28. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -3 112,00

767 Konstrukce zámečnické -3 112,00

1		56245701-01	dvířka revizní 600x800 bílá	kus	-16,000	950,00	-15 200,00
2	562	56245709	dvířka revizní 300x300 bílá	kus	6,000	643,00	3 858,00
3	562	56245705	dvířka revizní 400x300 bílá	kus	10,000	823,00	8 230,00
10					10,000		

Celkem -3 112,00