

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2140/2020**  
**"Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 7408201/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

a

**SaM silnice a mosty a. s.**

se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972  
*společně vystupující jako společnost „III/2624 ČL-Kozly SŽ+SAM“*  
dále společně jako „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2040/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „*Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly*“ a ke které byl uzavřen dne 25. 8. 2021 dodatek č. 1, dne 2. 11. 2021 dodatek č. 2 a dne 2. 5. 2022 dodatek č. 3 (dále jen „*smlouva*“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dohoda smluvních stran, že v zájmu úspěšné realizace stavby je nutné reagovat na extrémní cenový nárůst a změny na relevantním trhu, alespoň částečnou kompenzací tohoto nárůstu ve vztahu ke sjednaným cenám u vybraných položek soupisu prací u vybraných závazků ze smluv na veřejné zakázky.
3. Objednatel prohlašuje, že dodatek bude uzavřen tak, aby nebyl v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „*zákon* č. 134/2016 Sb.“).

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na tom, že kompenzace bude poskytnuta na základě následujícího principu:
  - Objednatel přistoupí ke kompenzaci nárůstu cen materiálu obsaženého v položkách soupisu prací pouze u těch položek materiálu, u kterých došlo k nárůstu o více než 2 % ve vztahu k celkové sjednané ceně SO.
  - Objednatel přistoupí ke kompenzaci nárůstu cen materiálu dodaného/zabudovaného v roce 2022.
  - Případné navýšení bude kalkulováno pro 4 položky materiálů: ocel, beton, asfalt a kamenivo.
  - Podkladem pro stanovení navýšení ceny za jednotku materiálu (např. v Kč/t nebo Kč/m<sup>3</sup>) za sledované období (např. 4/2021 – 7/2022) budou data poskytnutá URS.

- Celková výše kompenzace se bude odvíjet od toho, v jakém poměru byla nabídková cena položky soupisu prací k ceně dle cenové soustavy OTSKP platné v době podání nabídky:
    - pokud byla nabídková cena položky nižší nebo rovná s cenou za danou položku dle cenové soustavy OTSKP platné v době podání nabídky, bude zhotoviteli materiál kompenzován v celém rozsahu navýšení za položku,
    - pokud byla nabídková cena zhotovitele vyšší než cena za danou položku dle cenové soustavy OTSKP platné v době podání nabídky, bude zhotoviteli kompenzace redukována poměrem rozdílu cen.
  - Celkový součet všech změn přitom nesmí přesáhnout hodnotu odpovídající 25 % původní hodnoty celého závazku, tj. sjednané ceny celé stavby. Ke kompenzaci nárůstu cen lze přistoupit ve formě paušálního - jednorázového navýšení sjednaných cen podle § 222 odst. 4, resp. odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
  - 75 % navýšení sjednané ceny bude zhotoviteli uhrazeno rovným dílem rozpočítaným do faktur a částka bude označena jako „kompenzační opatření“.
  - Zbývající částka až do výše 25 % navýšení sjednané ceny celé stavby bude zhotoviteli uhrazena v závěrečné faktuře, a to na základě soupisu skutečně spotřebovaného materiálu doloženého v soupisu provedených prací (zjišťovacích protokolech), které je zhotovitel povinen odevzdat a které budou odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že ohledně konkrétní výše kompenzace uzavřou smluvní strany další dodatek.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany objednatele.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1336/22/RK ze dne 9. 8. 2022.

V Liberci dne 9. 8. 2022

.....  
Martin Půta  
hejtman

V Praze dne 22. 8. 2022

.....  
Ing. Pavel Hudler  
Colas CZ, a.s., na základě plné moci

V České Lípě dne 15. 8. 2022

.....  
Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva a ředitel podniku  
SaM Silnice a mosty a. s.