

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00339

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem Liberec XII - Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 46001

IČO: 18382550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

[REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 9029040461/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00339 na akci ČOV Liberec – oprava oplocení na přítoku „A“ – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2022 na [REDAKCE] 2022.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

3. 08. 2022

V Teplicích, dne

V LIBERCI, dne 15.8.2022




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

....., provozně – technická
ředitelka



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

..... jednatel společnosti



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

..... jednatel společnosti