

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/21/781

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/22

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: ArePlan, s.r.o.

Sídlo: Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 114357
IČ: 08591300 DIČ: CZ08591300
ID datové schránky: jmhex7c
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2201713620/2010
Zastoupení: Ing. Jan Veselý, jednatel společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 14. 1. 2022 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele: O/21/781, č. zhotovitele: 01/22 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolení řízení stavby pro stavbu 50 ks dobíjecích stanic 1/2x22 kW AC pro elektromobily.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodů, které nebyly ke dni uzavření smlouvy známy, a to na změnu termínu a platebních podmínek tak, aby byl zohledněn skutečný stav vzniklý požadavkem na etapizaci zpracování a předávání PD v návaznosti na nutnost vyhovění dotačním podmínkám Odboru dopravy MMB a požadavek zahájení výběru zhotovitele výstavby v předstihu na základě dostupných dokumentací ve stupni pro provádění stavby.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. III. odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby, přičemž součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby, a to v následujících termínech:

1.1. U 25 lokalit na území města Brna pro osazení dobíjecích stanic specifikovaných v zadávací dokumentaci nejpozději do 30. 7. 2022,

1.2. U zbývajících 25 lokalit na území města Brna pro osazení dobíjecích stanic, které Objednatel specifikuje po uzavření této smlouvy dle čl. II odst. 6 této smlouvy, do 180 dnů od finálního předání specifikace lokality Objednatelem Zhotoviteli.“

2. Čl. III. odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli v následujících termínech:

2.1. U 25 lokalit na území města Brna pro osazení dobíjecích stanic specifikovaných v zadávací dokumentaci nejpozději do 30. 3. 2022,

2.2. U zbývajících 25 lokalit na území města Brna pro osazení dobíjecích stanic, které Objednatel specifikuje po uzavření této smlouvy dle čl. II odst. 6 této smlouvy, do 270 dnů od finálního předání specifikace lokality Objednatelem Zhotoviteli.“

3. Čl. VI. odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Fakturu za zpracování PD pro jednotlivou dobíjecí stanici vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokumentace pro provedení stavby pro jednotlivou dobíjecí stanici bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude protokol o předání PD pro jednotlivou dobíjecí stanici. Objednatel uhradí fakturu za zpracování PD pro jednotlivou dobíjecí stanice v částce snížené o 30% z fakturované ceny. Zbývajících částka bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu z povolovacího řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení) pro jednotlivou dobíjecí stanici.“

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

za Objednatele:

V Brně dne

za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Jan Veselý
jednatel společnosti