

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 4.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	122252206.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	M3	4 788,000	6 012,000	1 224,000	89,41	428 095,08	537 532,92	109 437,84	25,56
194	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	10 269,926	11 493,926	1 224,000	117,97	1 211 543,17	1 355 938,45	144 395,28	11,92
195	171151111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných	M3	4 249,000	6 289,000	2 040,000	182,54	775 612,46	1 147 994,06	372 381,60	48,01
65	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	5 019,326	6 243,326	1 224,000	24,84	124 680,06	155 084,22	30 404,16	24,39
198	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	9 536,719	11 862,319	2 325,600	310,44	2 960 579,05	3 682 538,31	721 959,26	24,39
64	583440039R.	Materiál vhodný do aktivní zóny	M3	4 249,000	6 289,000	2 040,000	869,28	3 693 570,72	5 466 901,92	1 773 331,20	48,01
Nové položky											
212	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	12 240,000	12 240,000	14,90	0,00	182 376,00	182 376,00	100,00
Celkem								9 194 080,54	12 528 365,88	3 334 285,34	36,27

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022

Datum: 25.8.2022