

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 4.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	451315114.	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	M2	395,455	449,455	54,000	347,69	137 495,75	156 271,01	18 775,26	13,66
602	997013501.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	289,310	302,810	13,500	263,25	76 160,86	79 714,73	3 553,88	4,67
604	997221861.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	262,313	275,813	13,500	198,68	52 116,35	54 798,53	2 682,18	5,15
Nové položky											
616	961044111.	Bourání základů z betonu prostého	M3	0,000	6,018	6,018	3 129,22	0,00	18 831,65	18 831,65	100,00
Celkem								265 772,96	309 615,92	43 842,97	16,50

Za zhotovitele:

Datum: 25.8.2022

Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022