



S00AP010738M

PRU 124860/2022 60
56.8 310
LISTŮ: 3; PŘÍLOH: 1
L.P.: 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 49/10/ORI-OVZ/2021
Dodatek č. 1: 18/08/20/2022

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora dle plné moci ze dne 14.11.2018

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



Bank. spojení:



IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

1.2

Zhotovitel: CAD PROJEKT PLUS, s. r. o.

Rigerova 793/2, 796 01 Prostějov
zastoupená Ing. arch. Zdeňkem Beranem – jednatelem


Za zhotovitele je oprávněn jednat:



IČO: 25587293

DIČ: CZ25587293

Bankovní spojení:



Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35789

II.

Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XI. Závěrečná ustanovení, odstavec 11.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 49/10/ORI-OVZ/2021 ze dne 19.11.2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti a pro provedení stavby „**Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově**“, se mění a doplňuje část textu článku č. VI. Cena díla odst. 6.1 smlouvy o dílo takto:

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek rozšířená o:

- nová ložnice pro stávající areál jeslí
 - úprava stávající budovy „C“ pro zázemí zaměstnanců
 - nové zpracování studie oslunění i pro stávající objekty
 - rozšířený dendrologický průzkum a nové umístění dětského hřiště
 - nová hluková studie dle požadavků okresní hygienické stanice Prostějov
 - FVE pro nový areál
- ve výši:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo:

Cen bez DPH PD DUR + DSP	334.500,- Kč
DPH 21%	70.245,- Kč
Celkem včetně DPH	404.745,-Kč
Cena bez DPH PD DPS	161.000,- Kč
DPH 21%	33.810,-Kč
Celkem včetně DPH	194.810,- Kč
Cena za provedení díla celkem dle smlouvy o dílo:	
Cena celkem bez DPH	495.500,- Kč
DPH 21%	104.055,- Kč
Celkem včetně DPH	599.555,- Kč

Cena dodatku č. 1:

DPS bez DPH	238.000,- Kč
DPH 21%	49.980,- Kč
DPS včetně DPH	287.980,-Kč

Celková cena za provedení díla včetně dodatku č. 1

Cen bez DPH PD DUR + DSP	334.500,- Kč
DPH 21%	70.245,- Kč
Celkem včetně DPH	404.745,-Kč
DPS + dodatek č.1 bez DPH	399.000,- Kč
DPH 21%	83.790,-Kč
DPS včetně DPH	482.790,- Kč
Cena za provedení díla celkem dle smlouvy o dílo:	
Cena celkem bez DPH	733.500,- Kč
DPH 21%	154.035,- Kč
Celkem včetně DPH	887.535,- Kč

Slovy: osmsetosmdesátsedmtisíc pětsetřicetpět korun českých včetně DPH.

III.


Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 49/10/ORI-OVZ/2021 ze dne 19.11.2021, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na 33. poradě primátora dne 23. 8. 2022 bodem č. 09.


Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

- Cenová nabídka zhotovitele

V Prostějově, dne ..


náměstek prim

V Prostějově, dne 24.8.22



1393 - R1

VÍCEPRÁCE - CENOVÁ KALKULACE

Akce: Novostavba pavilónu lesní v areálu MŠ sídl. Svobody

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Popis / Stupeň	Studie	Přípr. práce	DUR+DSP	DPS	AD
Architektonická část	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč/h
Stavební část	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	11 000 Kč	
Konstrukční část	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	
Požárně bezpečnostní řešení	0 Kč	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč	
Vzduchotechnika	0 Kč	0 Kč	11 000 Kč	9 000 Kč	
Elektroinstalace NN vč. FV	0 Kč	0 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč	
Vytápění	0 Kč	0 Kč	13 000 Kč	11 000 Kč	
ZTI vč. dešťových vod	0 Kč	0 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč	
Slaboproud	0 Kč	0 Kč	4 000 Kč	5 000 Kč	
BOZP	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Sadové úpravy a dětské hřiště	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	2 000 Kč	
PENB	0 Kč	0 Kč	18 000 Kč	0 Kč	
Rozpočet	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	2 000 Kč	
přeložka kanalizace	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	
MaR	0 Kč	0 Kč	6 000 Kč	12 000 Kč	
úprava hl. rozváděče	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Interiér	0 Kč	0 Kč	6 000 Kč	7 000 Kč	
GP koordinace	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	
Celkem jednotlivé stupně	5 000 Kč	0 Kč	134 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč
Celkem všechny stupně	224 000 Kč bez DPH				
Geodetické zaměření	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Hluk. studie vnější /vnitřní prostředí	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Studie oslunění	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč
-	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Dendrologický průzkum	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
-	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Inženýrská činnost	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem vše	238 000 Kč bez DPH				

Celkem vše

287 980 Kč s 21% DPH

termíny projektové práce			30.6.2022	31.8.2022	
termíny inženýrské činnosti			xx		

V Prostějově
dne 30.5.2022Vypracoval: CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.
Riegrova 2, 796 01 Prostějov

VÍCEPRÁCE - CENOVÁ KALKULACE

Akce: Novostavba pavilónu jeslí v areálu MŠ sídl. Svobody

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Příloha č.1 - rozsah projektových víceprací nad rámec původního zadání:

Předmětem projektových prací jsou následující práce a profese:

A. STUDIE

Architektonické a dispozičně provozní studie na rozšířené zadání, reagující na požadavky provozovatele a dotčených orgánů - KHS, zahrnující tyto nové stavební objekty:

SO 02 Stavební úpravy a přístavba stávajícího pavilónu B

SO 03 Stavební úpravy stávajícího pavilónu C

SO 04 neobsazeno, v PD přiřazeno k SO 03

SO 07 Novostavba samostatného dětského hřiště na nově vymezené ploše

SO 08 Sadové úpravy kolem samostatného dětského hřiště na nově vymezené ploše

B. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- geodetické zaměření - zaměření polohopisu a výškopisu dotčených ploch pro SO 07 a SO 08

- nové zpracování Studie oslunění, rozšířené pro SO 02 a jeho vliv na sousední objekty

- dendrologický průzkum, rozšířený na plochy SO 07 a SO 08

- hluková studie z provozu VZT, rozšířená pro objekty SO 02 a SO 03

C. DOKUMENTACE SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY (DÚŘ+DSP)

1. Architektonická část

- Návrh a koordinace GP v rámci objektů SO 02, 03, 04, 07 a 08

2. Stavební část

- Dispoziční a technické řešení stavby z hlediska stavebního řešení v rámci objektů SO 02, 03 a 04

3. Konstrukční část

- konstrukční (statické) řešení objektu v rámci upravovaných částí objektů SO 02, 03 a 04

4. Požárně bezpečnostní řešení (PBR)

- Návrh požárně bezpečnostního řešení a posouzení na navazující objekty SO 02, 03 a 04

5. Vzduchotechnika

- Návrh VZT zařízení pro upravované části objektů SO 02, 03 a 04

6. přeložka kanalizace

- Návrh přeložky kanalizace, situované v kolizi s navrhovanou přístavbou objektu SO 02

7. Vytápění stavby

- Návrh vytápění pro upravované části objektů SO 02, 03, a 04

8. Zdravoinstalace (kanalizace a voda)

- Návrh ZTI zařízení pro upravované části objektů SO 02, 03, a 04

9. Elektroinstalace NN

- Návrh zásuvkových a světelných okruhů pro objekty SO 02, 03, a 04.

- Úprava hlavního rozvaděče pro nové kapacitní potřeby

- návrh a umístění FV panelů na objektu SO 03

VÍCEPRÁCE - CENOVÁ KALKULACE

Akce: Novostavba pavilónu jesli v areálu MŠ sídl. Svobody

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

10. Měření a regulace (nadřazený systém regulace topení a větrání.)

- Návrh MaR zařízení pro koordinované provozní řízení objektů SO 01, 02, 03 a 04

11. Slaboproud

- Návrh elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a komunikačního zařízení pro objekty SO 02,03 a 04

12. Sadové úpravy a dětské hřiště

- návrh sadových úprav a venkovního oploceného dětského hřiště (SO 07 a 08) na nově vymezené ploše v areálu MŠ

13. Rozpočet a výkaz výměr

- rozpočet stavby pro rozšířený rozsah objektů SO 02,03,04, 07 a 08

14. Průkaz energetické náročnosti

- Řešení energetického posouzení, rozšířené dle požadavků dotačního titulu

15. Interiér

- bude zpracován projekt interiéru pro SO 02, 03 a 04

D. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

- není předmětem víceprací

E. DOKUMENTACE PRO VÝBĚR PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

- v podrobnosti, dané legislativou a v návaznosti na předchozí projekční stupeň (DÚŘ+DSP) budou jednotlivé jmenované projektové celky v rámci SO 02, 03, 04, 07 a 08 zpracovány.

ORIENTAČNÍ SITUACE VYMEZENÍ ROZSAHU VÍCEPRACÍ