

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00039/2022

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, e-mail: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel: 315 739 886, e-mail: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (mob.: 778 717 782, e-mail: jan.novtony@mestokralupy.cz)

a

Zhotovitel:

Ridera Bohemia a.s.

se sídlem: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava

IČO/DIČ: 26847833/CZ26847833

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 2848

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s navýšením ceny díla vlivem nárůstu cen stavebních materiálů, ke kterým došlo z důvodu nepředvídatelné situace, která nastala v době mezi podpisem smlouvy a realizací předmětu díla, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, a to na celkovém navýšení ceny díla o 208 214,69 Kč bez DPH, resp. 251 939,77 Kč s DPH, dle předložené žádosti zhotovitele a předloženého vyčíslení ve změnovém listu č. 1, následovně:

Původní cena z SOD:

Cena bez DPH:	2 365 778,06 Kč
DPH 21%:	496 813,39 Kč
Cena s DPH:	2 862 591,45 Kč

Nová celková cena po navýšení cen materiálů ve změnovém listu č. 1:

Cena bez DPH:	2 573 992,75 Kč
DPH 21%:	540 538,48 Kč
Cena s DPH:	3 114 531,23 Kč

Změnový list tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a je v příloze č. 1 jednotlivě specifikován a oceněn.

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena radou města usnesením č.: 22/18/4/6 ze dne 15.08.2022 a je provedena v souladu se Společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kralupech nad Vltavou

V Ostravě

[Redacted]

[Redacted] Datum: 2022.08.25
13:54:28 +02'00'

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Datum:
2022.08.19
12:48:14 +02'00'

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Datum:
2022.08.22
08:35:38 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6616
Stavba: Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

KSO:
Místo: Kralupy

CC-CZ:
Datum: 28.07.2021

Zadavatel:
Město Kralupy nad Vltavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
4.12.2022

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			208 214,69
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	208 214,69	43 725,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	251 939,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6616

Stavba: Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

Místo: Kralupy

Datum: 28.07.2021

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel:

4.12.2022

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		208 214,69	251 939,78
01	SO 101 - chodník - uznatelné náklady	99 430,88	120 311,36
02	SO 101 - chodník - neuznatelné náklady	3 683,35	4 456,85
03	SO 401 - veřejné osvětlení přechodu pro chodce - neuznatelné náklady	35 776,93	43 290,08
04	SO 401 - veřejné osvětlení - neuznatelné náklady	69 323,54	83 881,48
05	Vedlejší náklady - neuznatelné náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikáncce

Objekt:

01 - SO 101 - chodník - uznatelné náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

CC-CZ:

Datum:

28.07.2021

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 430,88

	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 430,88	21,00%	21,00%	20 880,48
DPH snížená	0,00	15,00%	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 311,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce
 Objekt: 01 - SO 101 - chodník - uznatelné náklady

Místo: Město Kralupy nad Vltavou
 Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou
 Zhotovitel:

Datum: 28.07.2021
 Projektant: [REDAKCE]
 Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle pův. SOD [CZK]	J.cena [CZK] nová	Cena celkem [CZK] dle pův. SOD	Cena celkem [CZK] nová	nárČst v %
Náklady soupisu celkem								626 801,34	726 232,22	14%
D	HSV		Práce a dodávky HSV					626 801,34	726 232,22	
D	1		Zemní práce					12 930,53	14 223,58	
10	M	58337600	šterkopsek frakce 0/45	t	28,56	257,00	282,70	7 339,92	8 073,91	9%
23	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	51,29	109,00	119,90	5 590,61	6 149,67	9%
D	POD		Úprava podloží					44 377,50	53 696,78	
25	M	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy	t	15,25	2 910,00	3 521,10	44 377,50	53 696,78	17%
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					0,00	0,00	
D	21		Úprava podloží a základové spáry					56 452,54	62 097,79	
28	K	212752412	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	118,00	432,49	475,74	51 033,82	56 137,20	9%
30	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	255,60	21,20	23,32	5 418,72	5 960,59	9%
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					6 789,96	7 468,96	
31	K	3889900R1	Chráníčka kabelů z trub HDPE dělená DN 110 - montáž a dodávka	m	54,00	125,74	138,31	6 789,96	7 468,96	9%
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					0	3 990,35	4 389,39
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,80	1 185,89	1 304,48	3 320,49	3 652,54	9%
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,22	3 044,81	3 349,29	669,86	736,84	9%
D	46		Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků					13 927,95	15 320,75	
35	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	8,10	1 719,50	1 891,45	13 927,95	15 320,75	9%
D	5-1		Chodníky					172 355,29	199 671,00	
36	K	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	312,00	238,63	262,49	74 452,56	81 897,82	9%
38	M	59245018	diažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	270,00	295,00	356,95	79 650,00	96 376,50	17%
39	M	592450211	diažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní (rovné hrany)	m2	31,00	160,00	193,60	4 960,00	6 001,60	17%
40	M	59245006	diažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	14,00	502,00	607,42	7 028,00	8 503,88	17%
41	K	567120109	Podklad ze směsi strelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	25,00	224,77	247,25	5 619,25	6 181,18	9%
42	K	564251111	Podklad nebo podsyp z písku tl 150 mm	m2	4,00	161,37	177,51	645,48	710,03	9%
D	5-2		Doasfaltování (rekonstrukce) vozovky					127 397,86	154 151,41	
43	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	123,00	282,23	341,50	34 714,29	42 004,29	17%
44	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	123,00	86,37	104,51	10 623,51	12 854,46	17%
45	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	55,00	281,10	340,13	15 460,50	18 707,21	17%
46	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	35,00	19,44	23,52	680,40	823,28	17%
47	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	35,00	362,35	438,44	12 882,25	15 345,52	17%
48	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	163,00	6,85	8,29	1 116,55	1 351,03	17%
49	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	78,00	369,62	447,24	28 830,36	34 884,74	17%
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,00	274,00	331,54	23 290,00	28 180,90	17%
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných					24 192,00	26 611,20	
52	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm	m	28,00	864,00	950,40	24 192,00	26 611,20	9%
D	89		Ostatní konstrukce					38 554,68	44 049,40	
54	M	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	4,00	712,00	861,52	2 848,00	3 446,08	17%
55	M	592238601	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x555x50mm	kus	4,00	350,00	423,50	1 400,00	1 694,00	17%
56	M	59223857	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm	kus	4,00	462,00	546,92	1 808,00	2 187,68	17%
57	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,00	291,00	352,11	1 164,00	1 408,44	17%
58	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500x500mm	kus	4,00	548,00	602,80	2 192,00	2 411,20	9%
60	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,00	5 100,00	5 610,00	20 400,00	22 440,00	9%
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	28,00	10,81	13,50	302,68	378,00	20%
63	M	42284015	klapka zpětné koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 150	kus	4,00	2 110,00	2 521,00	8 440,00	10 084,00	16%
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					125 832,68	144 551,97	
65	M	40445800	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	2,00	815,00	896,50	1 630,00	1 793,00	9%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle pův. SOD [CZK]	J.cena [CZK] nová	Cena celkem [CZK] dle pův. SOD	Cena celkem [CZK] nová	nárůst v %
67	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,00	647,00	711,70	1 294,00	1 423,40	9%
69	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,00	532,00	585,20	1 064,00	1 170,40	9%
74	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	160,00	187,00	226,27	29 920,00	36 203,20	17%
75	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	8,00	162,00	196,02	1 296,00	1 568,16	17%
76	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,00	415,00	502,15	830,00	1 004,30	17%
77	M	59200001	Příplatek za obloukové obrubníky	m	20,00	500,00	550,00	10 000,00	11 000,00	9%
79	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	172,00	138,00	166,98	23 736,00	28 720,56	17%
81	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	174,00	40,82	44,90	7 102,68	7 812,95	9%
82	K	9197211R1	Geomříž jednosá pro stabilizaci podkladu z HDPE - podélná pevnost v tahu 68 kN/m	m2	288,00	170,00	187,00	48 960,00	53 856,00	9%
D	96		Bourání konstrukcí					0,00	0,00	
D	997		Přesun sutě					0,00	0,00	
D	998		Přesun hmot					0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

Objekt:

02 - SO 101 - chodník - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum:

CG-CZ:

Datum:

28.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 683,35

DPH základní
snižená

Základ daně
3 683,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
773,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 456,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikáncce
 Objekt: 02 - SO 101 - chodník - neuzatělé náklady

Místo: Město Kralupy nad Vltavou
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 28.07.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle pův. SOD [CZK]	J.cena [CZK] nová	Cena celkem [CZK] dle pův. SOD	Cena celkem [CZK] nová	nárůst v %
Náklady soupisu celkem								21 630,75	25 314,10	15%
D	HSV		Práce a dodávky HSV					21 630,75	25 314,10	
D	1		Zemní práce					0,00	0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					0,00	0,00	
D	5-1		Chodníky					8 034,00	8 989,50	
14	K	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	14,60	238,63	238,63	3 484,00	3 484,00	0%
16	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přirodnl	m2	9,00	295,00	356,95	2 655,00	3 212,55	17%
17	M	592450211	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přirodnl (rovné hrany)	m2	4,00	160,00	193,60	640,00	774,40	17%
18	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,60	602,00	607,42	1 255,00	1 518,55	17%
D	5-2		Doasfaltování (rekonstrukce) vozovky					9 829,75	11 894,00	
19	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	35,00	6,85	8,29	239,75	290,10	17%
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,00	274,00	331,54	9 590,00	11 603,90	17%
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					3 767,00	4 430,60	
22	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,00	815,00	896,50	815,00	896,50	9%
23	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,00	646,00	710,60	646,00	710,60	9%
25	M	40445225	stoupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,00	532,00	585,20	1 064,00	1 170,40	9%
27	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	9,00	138,00	183,88	1 242,00	1 653,10	26%
D	997		Přesun sutě					0,00	0,00	
D	998		Přesun hmot					0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

Objekt:

03 - SO 401 - veřejné osvětlení přechodu pro chodce - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

CC-CZ:

Datum:

28.07.2021

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **35 776,93**

	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 776,93	21,00%	21,00%	7 513,15
DPH snížená	0,00	15,00%	15,00%	0,00

Cena s DPH **43 290,08**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikáncce
 Objekt:

03 - SO 401 - veřejné osvětlení přechodu pro chodce - neuznatelné náklady

Místo: Město Kralupy nad Vltavou
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 28.07.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle pův. SOD [CZK]	J.cena [CZK] nová	Cena celkem [CZK] dle pův. SOD	Cena celkem [CZK] nová	nárůst v %
Náklady soupisu celkem								127 224,64	163 001,57	22%
D	PSV		Práce a dodávky PSV					25 360,20	30 432,24	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					25 360,20	30 432,24	
2	M	1257426005	KABEL CYKY-J 4x16, M	m	85,00	240,00	288,00	20 400,00	24 480,00	17%
4	M	1257383009	KABEL CYKY-J 3x1,5, M	m	37,00	17,00	20,40	629,00	754,80	17%
6	M	35441072R	OCELOVÝ DRÁT FeZn 8mm /800008/	m	12,00	33,60	40,32	403,20	483,84	17%
7	M	1234129	OCELOVÝ DRÁT FeZn 10mm /800010/	m	80,00	46,00	56,20	3 680,00	4 416,00	17%
9	M	8500173740	Připojovací svorka SP 1 - FeZn 2xM8	ks	4,00	17,00	20,40	68,00	81,60	17%
10	M	10.341.501	Svorka DEHN 318033 křížová FeZn	KS	6,00	30,00	36,00	180,00	216,00	17%
D	M		Práce a dodávky M					101 864,44	132 569,33	
D	21-M		Elektromontáže					83 620,00	110 676,00	
12	M	1152313	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STP 6-A	kus	2,00	9 300,00	13 503,60	18 600,00	27 007,20	31%
13	M	1152397	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STB 8-B	kus	2,00	11 200,00	16 262,40	22 400,00	32 524,80	31%
15	M	1152082	VYLOZNIK ROVNY PRO PRECHODY UD 1-500/A	kus	2,00	1 200,00	1 440,00	2 400,00	2 880,00	17%
17	M	1225875	VYZBROJ STOZAROVA SV-A 9.16.4	kus	2,00	1 500,00	1 800,00	3 000,00	3 600,00	17%
19	M	1002908R	SVITIDLO DLE REFERENČNÍHO VÝPOČTU - PŘECHODOVÉ	kus	2,00	7 850,00	9 420,00	15 700,00	18 840,00	17%
20	M	1002909R	SVITIDLO DLE REFERENČNÍHO VÝPOČTU	kus	2,00	7 850,00	9 420,00	15 700,00	18 840,00	17%
21	M	1290538	STOZAROVE POUZDRO SP 200/1000	kus	4,00	500,00	600,00	2 000,00	2 400,00	17%
22	M	1289890	OCELOVA MANZETA OM 133	kus	4,00	955,00	1 146,00	3 820,00	4 584,00	17%
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0	18 244,44	21 893,33	
24	K	450080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění vč. materiálu	m3	4,50	2 806,64	3 367,97	12 629,88	15 155,86	17%
31	M	28610012	trubka PVC D 200x4,5x4000mm	m	9,50	369,00	442,80	3 505,50	4 206,60	17%
32	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	1,00	111,06	133,27	111,06	133,27	17%
33	M	8500038750	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm 100 m	ks	1,00	160,00	192,00	160,00	192,00	17%
35	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová koruzovaná D 52/63 mm	m	10,00	53,80	64,56	538,00	645,60	17%
37	M	10.075.093	Trubka KOPOFLEX 110 černá	M	20,00	65,00	78,00	1 300,00	1 560,00	17%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

Objekt:

04 - SO 401 - veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.07.2021

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 323,54

DPH základní snižená	Základ daně 69 323,54 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 14 557,94 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

83 881,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

Objekt:

04 - SO 401 - veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Místo:

Datum:

28.07.2021

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle pův. SOD [CZK]	J.cena [CZK] nová	Cena celkem [CZK] dle pův. SOD	Cena celkem [CZK] nová	nárůst v %
Náklady soupisu celkem								284 247,70	353 571,24	20%
D PSV Práce a dodávky PSV								121 313,00	145 575,60	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								121 313,00	145 575,60	
2	M	1188689	TRUBKA OCEL ZAVITOVÁ LAK 6042 EOZ /3M/	m	6,30	650,00	780,00	4 095,00	4 914,00	17%
4	M	1257426005	KABEL CYKY-J 4x16, M	m	360,00	240,00	288,00	84 000,00	100 800,00	17%
6	M	1257383009	KABEL CYKY-J 3x1,5, M	m	45,00	17,00	20,40	765,00	918,00	17%
8	M	34113124	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm ²	m	34,50	132,00	158,40	4 564,00	5 464,80	17%
10	M	1207943	Elektroměrový rozváděč, 1x jednosazbový, 3f, 40A	kus	1,00	6 850,00	8 220,00	6 850,00	8 220,00	17%
12	M	1145874	Distribuční rozváděč smyčkový pro připojení vodičů do 240mm ²	kus	1,00	5 500,00	6 600,00	5 500,00	6 600,00	17%
14	M	1170789R	Rozváděč pod omítku, IP54, šedá, šxv - 835x1060, včetně osazení a zapojení	kus	1,00	7 850,00	9 420,00	7 850,00	9 420,00	17%
16	M	35441072R	OCELOVÝ DRÁT FeZn 8mm /800008/	m	15,00	33,60	40,32	504,00	604,80	17%
17	M	1234129	OCELOVÝ DRÁT FeZn 10mm /800010/	m	150,00	46,00	55,20	6 900,00	8 280,00	17%
19	M	8500173740	Připojovací svorka SP 1 - FeZn 2xM8	ks	5,00	17,00	20,40	85,00	102,00	17%
20	M	10.341.501	Svorka DEHN 318033 křížová FeZn	KS	7,00	30,00	36,00	210,00	252,00	17%
D M Práce a dodávky M								162 934,70	207 995,64	
D 21-M Elektromontáže								118 455,00	154 620,00	
22	M	1002910R	SVĚTLIDLO DLE REFERENČNÍHO VÝPOČTU	kus	5,00	7 850,00	9 420,00	39 250,00	47 100,00	17%
24	M	1152400	STOZAR SILNICNÍ 3-STUP. STB 6-B	kus	5,00	9 900,00	14 374,80	49 500,00	71 874,00	31%
26	M	1225875	VYZBROJ STOZAROVA SV-A 9.16.4	kus	5,00	1 500,00	1 800,00	7 500,00	9 000,00	17%
27	M	1290538	STOZAROVE POUZDRO SP 200/1000	kus	5,00	500,00	600,00	2 500,00	3 000,00	17%
28	M	1289889	OCELOVA MANZETA OM 114	kus	5,00	731,00	877,20	3 655,00	4 388,00	17%
29	M	053103010-R	Recyklační poplatek svítilny	ks	5,00	500,00	600,00	2 500,00	3 000,00	17%
30	M	091003100	kotvicí materiál	soubor	1,00	8 000,00	9 600,00	8 000,00	9 600,00	17%
31	M	091003200	ostatní instalační materiál	soubor	1,00	5 550,00	6 660,00	5 550,00	6 660,00	17%
D 22-M Montáže technologických zařízení pro kabeláže								1 530,00	1 836,00	
33	M	1288673	SPOJKA GELOVA SHARK 6803A SE SVOR. CU/AL	kus	1,00	1 530,00	1 836,00	1 530,00	1 836,00	17%
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								42 949,70	51 539,64	
35	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění vč. materiálu	m ³	5,00	2 806,64	3 367,97	14 033,20	16 839,84	17%
42	M	28610012	trubka PVC D 200x4, 5x4000mm	m	8,00	369,00	442,80	2 952,00	3 542,40	17%
43	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrku písku tl 5 cm nad kabelem, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	200,00	111,06	133,27	22 212,00	26 654,40	17%
44	M	8500038750	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm 100 m	ks	3,00	160,00	192,00	480,00	576,00	17%
46	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupříštířová korugovaná D 52/63 mm	m	12,50	53,80	64,56	672,50	807,00	17%
48	M	10.075.093	Trubka KOPOFLEX 110 černá	M	40,00	65,00	78,00	2 600,00	3 120,00	17%
D M99 Ostatní montážní práce								0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

Objekt:

05 - Vedlejší náklady - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na Cikánce

Objekt:

05 - Vedlejší náklady - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 28.07.2021

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
1	K 0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,00			0,00
2	K 0100000R2	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,00			0,00
3	K 0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00			0,00
4	K 0130000R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00			0,00
5	K 0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00			0,00
6	K 0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání	kč	1,00			0,00
7	K 0400000R2	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky	kč	1,00			0,00
8	K 0440020R1	Revize elektroinstalace	kč	1,00			0,00
9	K 0450020R1	Kompletační a koordinační činnost, náklady spojené s vedením stavby	kč	1,00			0,00