

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2022**  
**u objednatele vedené pod číslem SML/0166/2022/OMI**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci „Budova MŠ Sluníčko – vybavení“

**1 Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Městská část Praha 21**

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy  
Zastoupená: Milan Samec, starosta  
IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
ID datové schránky: bz3bbxj  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 2000709369/0800  
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová, [REDACTED]  
e-mail: [ludmila.lambertova@praha21.cz](mailto:ludmila.lambertova@praha21.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**NOMILAND s.r.o.**

Sídlo: Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice  
Zastoupená: Ing. Štefan Fejko, jednatel  
IČO: 03380963  
DIČ: CZ03380963  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Č. účtu: 266607096/0300  
Spisová značka: C 59952 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Kontaktní osoby: Dagmar Juríková, obchodní zástupce, [REDACTED]  
e-mail: [jurikova@nomiland.eu](mailto:jurikova@nomiland.eu)

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2 Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 3.6.2022 pod evidenčním číslem objednatele č. SML/0166/2022/OMI, jejímž předmětem je provedení díla v rámci akce „Budova MŠ Sluníčko – vybavení“ (dále jen „Smlouva“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je zejména skutečnost, že v rámci realizace díla byly zjištěny okolnosti mající vliv na provedení díla (méněpráce i vícepráce), s nimiž je

spojen dopad na cenu díla sjednanou dle Smlouvy. Dále dochází k posunutí termínu realizace díla, a to nejen s ohledem na vícepráce, ale i z důvodu nepředvídaných technických problémů na místě plnění.

### 3 Předmět dodatku

Rozsah díla dle Smlouvy byl stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9.5.2022, jež tvořila přílohu č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že některé části díla nebudou realizovány a půjde tak o tzv. méněpráce. Současně se smluvní strany dohodly, že předmět smlouvy bude doplněn o další části díla (vícepráce). Přehled méněprací a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku

### 4 Provedení a předání díla, doba plnění

S ohledem na změnu předmětu díla a dále s ohledem na nepředvídané technické problémy na místě plnění, pro které nelze dílo provést řádně a včas v termínu sjednaném dle smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení a předání díla. Z tohoto důvodu se mění čl. III. odst. 1 Smlouvy a nově zní takto:

*„Zhotovitel je povinen zahájit plnění na základě této smlouvy neprodleně po účinnosti této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede dílo ve lhůtě nejpozději do 23.9.2022. Předpokládaný počátek realizace díla na místě plnění je 08/2022.“*

### 5 Cena a platební podmínky

S ohledem na změnu předmětu díla a s tím souvisejícím odečtením nákladů za méněpráce a přičtením nákladů za vícepráce dochází ke změně celkové ceny za dílo. Změny položkového rozpočtu jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se mění čl. VIII. odst. 5 Smlouvy (chybou ve formátování článek VIII. Smlouvy neobsahuje odstavce 1 až 4) a nově zní takto:

*„Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy.“*

**Cena za dílo celkem:**

<b>bez DPH</b>	<b>1.177.431,02 Kč</b>
<b>DPH v %</b>	<b>21%</b>
<b>částka DPH:</b>	<b>247.260,51 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1.424.691,53 Kč.“</b>

### 6 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy:

a) Změny v položkovém rozpočtu

6. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21 usnesením č. *ZH 105/16.23/22* ..... dne 9.8.2022

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

*ME*  
V.....  
NOMILAN, s.r.o.  
128  
Kovčice  
posil@nomil.cz  
tel: 047 822 451  
IČO: 09380833


NOMILAN

Ing. Štefan Fejko

jednatel

9. 08. 2022

V Praze



Změny v položkovém rozpočtu:

1. Položka č. 2 - skutečný stav – 1 ks (v položkovém rozpočtu 2 ks)
2. Položka č. 6 – skutečný stav – 1 ks ( v položkovém rozpočtu 2 ks)
3. Položka č. 14 – vyřazena
4. Položka č.15 – vyřazena
5. Položka č.49 – vyřazena

Celkem vyřazeno v hodnotě:

46.450,- Kč s DPH

Nové položky :

1. – položka č. 14 – 4 ks L21A á 5.040,- s DPH ( cena za 1 kus 1.260,- s DPH)
2. – položka č. 15 – 4 ks SL1 á 6.800,- s DPH (cena za kus 1.700,- s DPH)
3. – položka č.49 - 4 ks koupelnová polička pro 3 děti – 4.800,- s DPH ( cena za kus 1.200,- Kč s DPH, koupelnová polička pro 4 děti – 5.960,- Kč s DPH, cena za kus 1.490,- Kč s DPH)

Celkem nově přidáno v hodnotě:

22.600,- Kč s DPH

---