

Dodatek č. 1
k
DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 10PU-002419 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 10PU-002679

Ze dne: 9.8.2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Hradec Králové

Adresa: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Silverton + Značky, I.tř. VDZ v KHK

Silverton s.r.o.

Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10

IČO: 24283410

DIČ: CZ24283410

I.

Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této Dílčí objednávky č. 1 takto:

Z důvodu provádění lokálních oprav komunikací je nutné posunout realizaci VDZ a proto dochází k prodloužení doby pro dokončení takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	30.6.2023

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

V Hradci Králové dne 29.7.2022

V  dne 29.7.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silverton, s.r.o.