

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/D/0077

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zapsán: Krajský soud v Hradci Králové
Oddíl B, vložka 430
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstvem
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: ■■■■■■■■■■ vedoucí provozu
Tel.: ■■■■■■■■■■

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0077 ze dne 08. 07. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 08. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 01. 03. 2022 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 2 Smlouvy Předmět a rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.15 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 10 - 12, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. Jedná se především:

- zaměření stávajícího stavu a vytyčení nového stavu před obchodním domem „Elprum“;
- aktualizace výkazu výměr;
- dodávka nového zábradlí.

Článek 4 Cena díla se ruší odst. 4.2 a nově zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	7.876.922,65 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	1.724.429,41 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	307.293,88 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH	- 680.465,18 Kč
Cena celkem bez DPH	9.228.180,76 Kč
DPH 21 % celkem	1.937.917,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	11.166.098,72 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 10 - 12, které obsahují položkový rozpočet víceprací i méněprací.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 4 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 20 konané dne 29. 06. 2022 usnesením č. R/2022/0306.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 4 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 4 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne

V Hradci Králové

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list č. 10

Předmět díla:	„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 - 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	Zaměření Elprum		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 8.7.2021 čl. 4, bod 4.6, 4.6 a 4.7 předkládáme tento ZL - objednatel rozhodl o provedení zpevněných ploch před obchodním domem "Elprum" místo zrušených ploch chodníků a parkovacích stání. V rámci VRN provedl zhotovitel zaměření stávajícího stavu a vytyčení nového stavu.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		5 117,59
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		5 117,59
	Výše DPH sazba:	21%	1 074,69
	náklady na změnu vč. DPH		6 192,28
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 11

Předmět díla:	„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 - 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	Změna rozsahu zpevněných ploch		
Popis změny:			
Na základě SOD ze dne 8.7.2021 čl. 4, bod 4.6, 4.6 a 4.7 předkládáme tento ZL - aktualizace výkazu výměr. Proti původnímu záměru byly zrušeny části parkovacích stání a chodníků, místo nich byly provedeny plochy před obchodním domem "Elprum".			
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-694 482,77
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-694 482,77
	Výše DPH sazba: <input type="text" value="21%"/>		-145 841,38
	náklady na změnu vč. DPH		-840 324,15
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 12

Předmět díla:	„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 - 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	Zábradlí č.p. 210		
Popis změny:			
Na základě SOD ze dne 8.7.2021 čl. 4, bod 4.6, 4.6 a 4.7 předkládáme tento ZL - objednatel rozhodl o doplnění zábradlí na opěrné zdi před č.p.210.			
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		8 900,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		8 900,00
	Výše DPH sazba: 21%		1 869,00
	náklady na změnu vč. DPH		10 769,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		