

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. VS-151421-5/ČJ-2016-801150 ze dne 22.2.2017
(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR

č.j.: VS 52856-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016,

vrchním radou plk. Mgr. Petrem Vlkem, ředitelem Věznice Plzeň

adresa pro doručování: **Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň**

IČO: 00212423 DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB Plzeň č.ú.: 19-81240-881/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ACG-Real s.r.o.

se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 95793

zastoupená

IČO:27094359 DIČ:CZ27094359

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu zjištění skutečného stavu fasád a podkladního nosného zdiva při realizaci prací dle SoD č.j. VS-151421-5/ČJ-2016-801150 ze dne 22.2.2017 dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Při realizaci akce „Věznice Plzeň - oprava fasády 1/2“ byl při postupném odstraňování omítek průběžně kontrolován postup prací. U štítu objektu 1/2 a východní části spojovacího krčku do centrály bylo na více místech zjištěno i uvolnění zdánlivě funkčních omítek a degradace zdiva pod zbytky omítek ve více místech, někde došlo po mytí tlakovou vodou i k uvolnění dosud zdánlivě funkčních omítek. Podrobnou prohlídkou bylo zjištěno, že v minulosti docházelo k dílčím opravám, ovšem pouze povrchovým a cementovou maltou, která na špatném podkladu utvořila krustu působící zdánlivě funkčně. Kontrolami a dalším odstraněním podkladů došlo postupně ke sнесení většího množství ploch, než bylo očekáváno. Příčinou tohoto velmi špatného stavu bylo jednak dlouhodobé zatékání z nefunkčních okapů a také dřívější opravy fasád bez řádného odstranění nesoudržných materiálů. Podrobný rozpis navýšení objemu prací je obsažen v příloze tohoto dodatku SoD č.1.

II. Změny ve smlouvě

Smlouva o dílo č.j. VS-151421-5/ČJ-2016-801150 ze dne 22.2.2017 se mění takto:

1. V článku **V- Cena díla**, odst. 1 – Cena díla se částka „2 325 493,- Kč“ nahrazuje částkou „**2 592 221,29-Kč** (slovy dvěmilionypětsetdevadesátdvatisícdevěštedvacetjedna Kč 29 hal) **vč. DPH**
Původní smluvní částka je tedy navýšena o 266 728,29-Kč vč.DPH

2. V článku **V- Cena díla** , odst. 2 Rozpis ceny v Kč se „Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1 921 895 ,-Kč
- DPH 403 598,-Kč
- **celková cena vč. DPH 2 325 493,-Kč** (slovy: (dvamilionytřistadvacetpěttisícčtyřistadevadesáttřikorunčeských Kč)

„nahrazuje rozpisem ceny v Kč

- cena bez DPH 2 142 331,60 ,-Kč
- DPH 449 889,69-Kč
- **celková cena vč. DPH 2 592 221,29- Kč** (slovy: dvamilionypětsetdevadesátdvatisícdevěštedvacetjedna Kč 29 hal)“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Položkový rozpis víceprací / Změnový list

V Plzni dne .5.5.2017

.


za objednatele


za zhotovitele