

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 155734

uzavřené dne 6. 6. 2022 (ID č. 154153) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – Oprava soklu“

I. Smluvní strany

| | |
|------------------------------|--|
| Objednatel: | Kraj Vysočina |
| se sídlem: | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 |
| zastoupený: | Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje |
| zástupce pro věci smluvní: | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek |
| k podpisu smlouvy pověřen: | Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina |
| Tel: | +420 564602221, +420 564602121 |
| IČO: | 708 90 749 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu: | 123-6403810267/0100 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Zhotovitel: | STAREDO s.r.o. |
| se sídlem: | Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti |
| zástupce pro věci smluvní: | Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti |
| osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Vladimír Ostatek |
| tel./fax: | 724 143 323 |
| IČO: | 282 70 495 |
| DIČ: | CZ28270495 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu: | 43-1583790247/0100 |
| zápis v obchodním rejstříku: | KS v Brně, oddíl C, vložka 57672 |

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 6. 2022 ID č. 154153 (dále jen „smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení odst. 2.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Bod 4.2. Článku 4 - Cena za dílo výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena díla celkem bez DPH činí: | 1 377 559,54 Kč |
| DPH 21 %: | 289 287,50 Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 1 666 847,04 Kč |

slovy: milion šest set šedesát šest tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých a 4 hal

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH: | 1 251 000,00 Kč |
| DPH 21%: | 262 710,00 Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 1 513 710,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 126 559,54 Kč“ |

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací)

Nové Město na Moravě
Za zhotovitele

Jihlava
Za objednatele

.....
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **062-20 ZR Gymnázium a SG Nové Město na Moravě oprava soklu**

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
586 01 Jihlava

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská 710 DIČ: **CZ28270495**
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval: **Ostatek**

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 94 569,53 |
| PSV | 5 190,00 |
| MON | 26 800,01 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 126 559,54 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 126 559,54 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 26 577,50 CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **153 137,04 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Zdeněk Kutra

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Stavební část | 0,00 | 126 559,54 | 26 577,51 | 153 137,05 | 100 |
| 01 | Elektroinstalace - hromosvod , elektrozámek na dveře | 0,00 | 31 300,01 | 6 573,00 | 37 873,01 | 25 |
| 02 | Vyrovnání zdiva , tloušťka sanační omítky, nové bombáto | 0,00 | 62 648,74 | 13 156,24 | 75 804,98 | 50 |
| 03 | Nová omítka pilíře u vstupu do gymnázia | 0,00 | 32 610,79 | 6 848,27 | 39 459,06 | 26 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 126 559,54 | 26 577,51 | 153 137,05 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 4 389,48 | 3 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 74 748,92 | 59 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 3 211,02 | 3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 9 160,48 | 7 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 659,10 | 1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 4 500,00 | 4 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 690,00 | 1 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 8 608,00 | 7 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | | 708,00 | 1 |
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | MON | | | 17 484,01 | 14 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 2 400,53 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 126 559,54 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 062-20 ZR | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě oprava soklu |
| O: | 1 | Stavební část |
| R: | 01 | Elektroinstalace - hromosvod , elektrozámek na dveře |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 4 500,00 |
| 1 | 766 R | D+M elektromechanického zámku s panikovou funkcí | soubor | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 8 608,00 |
| 2 | 210220022 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm | m | 16,00000 | 150,50 | 2 408,00 |
| 3 | 210220302 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm | kus | 16,00000 | 218,00 | 3 488,00 |
| 4 | 210220302 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe | kus | 12,00000 | 226,00 | 2 712,00 |
| Díl: M46 | | Zemní práce při montážích | | | | 708,00 |
| 5 | 460120013 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 | m3 | 4,00000 | 177,00 | 708,00 |
| | | zásyp zemnicí pásy : 4 | | 4,00000 | | |
| Díl: M65 | | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | | | | 17 484,01 |
| 6 | 650111141 | Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm ² včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 145,09550 | 120,50 | 17 484,01 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | 17,8+31,1+10+31,1+24,65+1,8+15,455 | | 131,90500 | | |
| | | Konec provozního součtu | | | | |
| | | 131,905*1,1 | | 145,09550 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 062-20 ZR | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě oprava soklu |
| O: | 1 | Stavební část |
| R: | 02 | Vyrovnaní zdiva , tloušťka sanační omítky, nové bombáto |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 4 389,48 |
| 1 | 319202321 | Vyrovnaní povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm 17,8*0,6 | m2 | 10,68000 | 411,00 | 4 389,48 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 51 948,81 |
| 2 | 627452145 | Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci spárovací maltou Cemix 331 pískovcové desky : (41,695-1,3)/0,5*0,6 (71-2,3)/0,5*0,6 17,85/0,5*0,6 | m | 152,33400 | 26,10 | 3 975,92 |
| | | | | 48,47400 | | |
| | | | | 82,44000 | | |
| | | | | 21,42000 | | |
| 3 | 601014194 | Kontaktní nátěr pod silikonové omítky Salith | m2 | 19,42073 | 105,00 | 2 039,18 |
| 4 | 602014144 | Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně vodorovný prvek - bombátko 30% : 18,79425*0,3*-1 vodor. relief - bombátko : (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,2 (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,2 17,8*0,2 15,445*0,2 | m2 | 19,42073 | 150,00 | 2 913,11 |
| | | | | -5,63828 | | |
| | | | | 11,67000 | | |
| | | | | 6,74000 | | |
| | | | | 3,56000 | | |
| | | | | 3,08900 | | |
| 5 | 62 R | Příplatek za 1 cm tl. sanační omítky otlučená omítka : (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,6 (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,6 17,8*0,6 15,445*0,6 | m2 | 75,17700 | 300,00 | 22 553,10 |
| | | | | 35,01000 | | |
| | | | | 20,22000 | | |
| | | | | 10,68000 | | |
| | | | | 9,26700 | | |
| 6 | 62 R položka | Zhotovení nového bombáto | bm | 13,64500 | 1 500,00 | 20 467,50 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 4 006,24 |
| 7 | 967031741 | Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm 17,8*0,6 | m2 | 10,68000 | 283,00 | 3 022,44 |
| | | | | 10,68000 | | |
| 8 | 967032975 | Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm bombátu od bočních dveří : (15,445-1,8)*0,2 | m2 | 2,72900 | 360,50 | 983,80 |
| | | | | 2,72900 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 424,49 |
| 9 | 998223011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 1,69797 | 250,00 | 424,49 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 690,00 |
| 10 | 783801812 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním vodor. relief - bombátko : (24,65+9,35+1+17,55+1,6+4,2)*0,2 (4,2+1,6+17,55+1+9,35)*0,2 17,8*0,2 15,445*0,2 odpočet nové bombáto : -13,645*0,2 | m2 | 22,33000 | 30,90 | 690,00 |
| | | | | 11,67000 | | |
| | | | | 6,74000 | | |
| | | | | 3,56000 | | |
| | | | | 3,08900 | | |
| | | | | -2,72900 | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 1 189,72 |
| 11 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9,82560 | 15,00 | 147,38 |
| 12 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,95256 | 300,00 | 285,77 |
| 13 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3,93024 | 30,00 | 117,91 |
| 14 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,98256 | 350,00 | 343,90 |
| 15 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,47378 | 200,00 | 294,76 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 062-20 ZR | Gymnázium a SG Nové Město na Moravě oprava soklu |
| O: | 1 | Stavební část |
| R: | 03 | Nová omítka pilíře u vstupu do gymnázia |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 22 800,11 |
| 1 | 613473115 | Příplatek za zabudované rohovníky, sloupy a pilíře 4,2*4 | m | 16,80000 | 132,50 | 2 226,00 |
| 2 | 613481111 | Potažení pilířů pletivem rabicovým s vypnutím 4,2*0,52*4 | m2 | 8,73600 | 188,00 | 1 642,37 |
| 3 | 623421144 | Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl. 5 (4,2-0,8)*0,52*4 | m2 | 7,07200 | 1 127,00 | 7 970,14 |
| 4 | 62 R1 | Omítka sanační sloupů 0,8*0,52*4 | m2 | 1,66400 | 1 600,00 | 2 662,40 |
| 5 | 62 R2 | Příplatek za proříznutí nuty v omítce | m2 | 8,73600 | 500,00 | 4 368,00 |
| 6 | 622471318 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II 4,2*0,52*4 | m2 | 8,73600 | 450,00 | 3 931,20 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 3 211,02 |
| 7 | 941941031 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 4,2*1,5*4 | m2 | 25,20000 | 70,90 | 1 786,68 |
| 8 | 941941831 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 24,60000 | 57,90 | 1 424,34 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 5 154,24 |
| 9 | 289902111 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn 4,2*0,52*4 | m2 | 8,73600 | 590,00 | 5 154,24 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 234,61 |
| 10 | 998223011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený | t | 0,93844 | 250,00 | 234,61 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 1 210,81 |
| 11 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5,50370 | 15,00 | 82,56 |
| 12 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,55037 | 300,00 | 165,11 |
| 13 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 22,01480 | 30,00 | 660,44 |
| 14 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,55037 | 350,00 | 192,63 |
| 15 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,55037 | 200,00 | 110,07 |