



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0124/2022** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 12. 4. 2022 na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „**Rekonstrukce elektroinstalace MŠ U Elektrárny, Kraslice**“, mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupen: Otakarem Mikou, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")
a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Štěpán Kodýdek
Sídlo: Luční 1540/3, Kraslice 358 01
Kontaktní adresa: Luční 1540/3, Kraslice 358 01
IČ: 74567934
DIČ: CZ8107232287
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 104220.
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. OBSAH DODATKU

1. Smluvní strany uzavřeli dne 12. 4. 2022 Smlouvu o dílo č. SML3/0124/2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ U Elektrárny, Kraslice“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II. odst. 3, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II odst. 3. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méně prací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 211.583,00 Kč bez DPH, tj. **celková cena**

díla se sjednává ve výši 1.288.623,84 Kč bez DPH /dále jen „Cena za provedení díla“/. Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

5. V čl. IV. odst. 4.1. smlouvy nově zní:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

| | |
|--|---|
| Lhůta pro předání a převzetí staveniště: | 4. 7. 2022 |
| Zahájení stavebních prací: | do 5 dnů od předání a převzetí staveniště |
| Maximální termín realizace díla: | 17. 10. 2022 |

6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 4.2022 zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 4. 2022 zůstávají beze změn.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace.
- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2432/2022-RM/86 ze dne 18. 8. 2022.

Příloha:

- Soupis víceprací a méně prací ze dne 12. 8. 2022
- Žádost o prodloužení termínu

Za objednatele:


Za zhotovitele: 22.8.2022

V Kraslicích dne 23.8.2022

V Kraslicích dne

...


Otakar Mlika
starosta města

.....
IČO


majitel

Více a méně náklady - MŠ u Elektrárny

1) elektroinstalace ředitelna -vícenáklady

| | Počet | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|------------------------------|-------|-----|-------------|----------------|
| Lišta 24x22 | 15 | m | 31,00 Kč | 465,00 Kč |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 35 | m | 16,00 Kč | 560,00 Kč |
| Spínač č.5 vč.krabice | 1 | ks | 168,00 Kč | 168,00 Kč |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 20 | m | 25,00 Kč | 500,00 Kč |
| Spojovací materiál | 1 | kpl | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| Demontáž svítidel | 6 | ks | 195,00 Kč | 1 170,00 Kč |
| Montáž svítidel | 6 | ks | 245,00 Kč | 1 470,00 Kč |
| Demontáž stávající instalace | 1 | kpl | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč |
| Montáž nové instalace | 1 | kpl | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč |

15 933,00 Kč

2) půda hospodářský pavilon -vícenáklady

| | Počet | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|--------------------------------|-------|-----|--------------|----------------|
| Lano ocelové | 40 | m | 190,00 Kč | 7 600,00 Kč |
| Pomocná konstrukce vč.uchycení | 1 | kpl | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| Zářivka 2x36W | 8 | ks | 868,00 Kč | 6 944,00 Kč |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 100 | m | 16,00 Kč | 1 600,00 Kč |
| Trubka PVC 25 vč.přichytek | 50 | m | 24,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| Spojovací materiál | 1 | kpl | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
| Demontáž svítidel | 1 | kpl | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| Montáž nové instalace | 1 | kpl | 14 600,00 Kč | 14 600,00 Kč |

38 844,00 Kč

R.Š. 2022

IČO



3) půda výchovný pavilon - vícenáklady

| | Počet | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|--------------------------------|-------|-----|--------------|----------------|
| Lano ocelové | 25 | m | 190,00 Kč | 4 750,00 Kč |
| Pomocná konstrukce vč.uchycení | 1 | kpl | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Zářivka 2x36W | 5 | ks | 868,00 Kč | 4 340,00 Kč |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 60 | m | 16,00 Kč | 960,00 Kč |
| Trubka PVC 25 vč.přichytek | 25 | m | 24,00 Kč | 600,00 Kč |
| Spojovací materiál | 1 | kpl | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
| Demontáž svítidel | 1 | kpl | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| Montáž nové instalace | 1 | kpl | 12 400,00 Kč | 12 400,00 Kč |

28 950,00 Kč

4) přívod z RH do rozvaděče R2- vícenáklady

| | Počet | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|-----------------------------|-------|----|------------|----------------|
| Kabel PlafaDur P30-R-J 5x10 | 70 | m | 210,00 Kč | 14 700,00 Kč |
| Montáž nové instalace | 70 | m | 18,00 Kč | 1 260,00 Kč |

15 960,00 Kč

5) úprava rozvodů osvětlení 2.NP

| | Počet | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|--|-------|-----|------------|----------------|
| trubka ohebná PVC monoflex 1416 E | -60 | m | 9,00 Kč | -540,00 Kč |
| trubka plastová volně uložená do pr.25mm | -60 | m | 7,00 Kč | -420,00 Kč |
| lišta vkladací LV 24x22 | 18 | m | 31,00 Kč | 558,00 Kč |
| montáž lišta vkladací do š.40mm | 18 | m | 36,00 Kč | 648,00 Kč |
| doplňky lišt 24x22 | 1 | kpl | 250,00 Kč | 250,00 Kč |

496,00 Kč

6) Zvonky - méně náklady

| | Počet | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|-----------------------|-------|----|------------|----------------|
| Kabel CYKY 2x1,5 | -120 | m | 12,00 Kč | -1 440,00 Kč |
| Montáž nové instalace | -120 | m | 18,00 Kč | -2 160,00 Kč |

-3 600,00 Kč

7) Zednické práce v návaznosti na montážní a demontážní práce elektro

úprava zemnění pod rozvaděč RH

úprava kabelového kanálu pod rozvaděč RH

betonování kabelového kanálu pod rozvaděč RH

pokládka dlažby pod rozvaděč RH

oprava omítek za rozvaděčem RH

opravy stavebních otvorů po krabicích stávající elektroinstalace

opravy otvorů po demontáži svítidel

opravy a začištění po stávajících lištových rozvodech

| Materiál | Práce |
|--------------|---------------|
| 31 000,00 Kč | 84 000,00 Kč |
| | 115 000,00 Kč |

Cena celkem bez DPH bod 1-7**211 583,00 Kč**

Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o prodloužení termínu na akci - Elektroinstalace mateřské školy U Elektrárny, Kraslice. A to do 17. 10. 2022 z důvodu nepředvídatelných víceprací.

Předem děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem Štěpán Kodýdek

Tel. 606 403 888

Š. Kodýdek

IČO

