

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zapsaná v obchodním rejstříku
pod spisovou značkou Pr 829 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO 48145122
se sídlem: Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
zástupce MUDr. Libor Seneta, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ORS Stavební servis s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 260469, vede-
nou u Městského soudu v Praze
se sídlem Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO 05239427
DIČ CZ05239427
zastoupený Zdeněk Vondráček, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 1. 2022 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební práce, spočívající ve vybudování části oplocení, chodníku, vstupní brány a branky na Heliport ZZS KHK“, zahájeného uveřejněním výzvy dne 12. 11. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále jako „ZL“) č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo za přiměřeného použití § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změny č. 4, 7 a 8 dle ZL 1 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny č. 1, 2, 3, 5 a 6 dle ZL 1 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka s cenou díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Stavební práce - vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	84 542,60
Celková cena díla v Kč bez DPH dle původní smlouvy	322 632,67

Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	407 175,27
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	85 506,80
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	492 682,07

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží každá smluvní strana jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

V Hradci Králové dne 1.8.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

MUDr. Libor Seneta
ředitel

Zdeněk Vondráček
jednatel