

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ORS Stavební servis s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vondráček	
Datum:	11.7.2022	
Změna č. 1 Hloubení Změna č. 2 Zakládání Změna č. 3 Změna sloupku Změna č. 4 Podhrabová deska Změna č. 5 Montáž slouku Změna č.6 Chránička a prostup pro kabel Změna č.7 Revize Změna č. 8 Pohon brány		
Počet připojených listů specifikací: 8		Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 0,00	1 2 308,60	
2 0,00	2 9 897,00	
3 0,00	3 3 720,00	
4 0,00	4 4 674,00	
5 0,00	5 4 276,00	
6 0,00	6 16 967,00	
7 0,00	7 5 700,00	
8 0,00	8 37 000,00	
0,00 Kč	84 542,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
84 542,60 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11. 07. 2022	Datum: 18. 07. 2022	