

Změnový list číslo 1

Roudnice , 5 BJ , rozpočet - méněpráce , vícepráce k 18.11.2016

Položka rozpočtu	popis	jedm.cena	celkem
3	Hloubení rýh záp.štít	-4736	
	Bagr výkop , 16 hod x 1050,-	16800	
	doprava bagru na místo a zpět 40 km x 42,-/km	1680	13744
4	Příplatek za lepivost záp.štít	-474	-474
6	Zřízení příložného pažení záp.štít	-2203	-2203
7	Odstranění příložného pažení záp.štít	-1268	-1268
8	Svislé přemístění výkopku záp.štít	-1421	
	poplatek za uložení na skládku 102,99 t x 250,- (viz vážní lístky)	25747	
	odvoz na skládku(kontejner) 6x40 km=240kmx28,-	6720	
	odvoz na skládku(Volvo)5x40 km=200kmx35,-	7000	38046
14	Zásyp v uzavřených prostorech záp.štít	-7736	
	Přistavení bagru(a zpět)40kmx42,-	1680	
	Odběr zeminy ze skládky 100t x 212,-	21200	
	Odvoz zeminy ze skládky 10 x 40 km=400 km x 35,-	14000	
	Úprava prostoru bagrem 13 h x 1050,-	13650	42794
34	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva navíc 35 m2 x 95,-	3325	3325

59	Vápenocementová omítka štuková 1NP odečet stěn 50% 172 m2 x 175,- nahrazení 50% sanační omítkou vč podhozu 175 m2 x 690,-	-30100 120750	90650
64	Oprava vápenocementové omítky do 50% 2NP navýšení do 75% 249 m2 x 96,-	23904	23904
65	Vnitřní sanační štuková omítka navýšení stěny 50,06 m2 x 415,- navýšení stropy 67 m2 x 415,-	20774 27805	48579
66	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka navýšení stěny 50,06 m2 x 275,- navýšení stropy 67 m2 x 275,-	13767 18425	32192
84	Mazanina z lehčeného betonu -polystyren beton navýšení kubatury 10,39m3 x 3290,-	34183	34183
148	Přídavná šroubovitá nereová výztuž(dle statika se neprovádí)	-70800	-70800
149	Přídavná šroubovitá nerz.výztuž	-60000	-60000
153	Poplatek za uložení směsného odpadu na skládce ke 30.9.2016 navýšení kubatury 16,707m3 x 250,- odvoz na skládku(kontejner) 3x40 km=120kmx28,-	4177 3360	7537

Vícepráce STA+DT	Kabely	1430	
	DT systém	9930	
	Zásuvky STA , krabice,svorky, pomoc.materiál	1500	
	Montážní práce 35 h x 300,-/h	10500	
	Režijní náklady	850	24210
404	Montáž zárubní obložkových,jednokřídlové, pro dveře tl.stěny do 170mm PD odečet 16 ks x 650,-	-10400	-10400
406	Montáž zárubní obložkových,jednokřídlové, pro dveře tl.stěny do 350mm PD odečet 2 ks x 709,-	-1418	-1418
408	Montáž zárubní obložkových,protipož.jednokří. pro dveře tl.stěny do 170mm PD odečet 1 ks x 652,-	-652	-652
410	Montáž zárubní obložkových,protipož.jednokří. pro dveře tl.stěny do 170mm PD odečet 5 ks x 826,-	-4130	-4130
405	Zárubeň obložková pro jednokř.dveře 6-90/197, tl.6-17cm PD odečet 16 ks x 1608,-	-25728	-25728
407	Zárubeň obložková pro jednokř.dveře 6-90/197, tl.18-25cm PD odečet 2 ks x 1608,-	-3216	-3216

411	Zárubeň obložková protipož.pro jednokř.dveře 6-90/197, tl.18-25cm PD odečet 5ks x 3040,-		-15200	-15200
89	Zárubeň ocelová pro běžné zdění 11/80 PD odečet 1 ks x 862,-		-862	-862
90	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění,běžné zdění 16/110 PD odečet 1 ks x 860,-		-860	-860
88	Osazování ocelové zárubně pl.do 2,5 m2 PD odečet 2 ks x 950,-		-1900	-1900
skutečnost	Ocelová zárubeň protipožární zazdivací			
	80/197/16 5 ks x 1032,-		5160	5160
	90/197/16 2 ks x 1032,-		2064	2064
	Ocelová zárubeň zazdivací normál			0
	60/197/10 1 ks x 576,-		576	576
	80/197/16 2 ks x 744,-		1488	1488
	80/197/10 7 ks x 576,-		4032	4032
	Ocelová zárubeň do SDK , normál			0
	70/197/10 5 ks x 702,-		3510	3510
	80/197/16 1 ks x 585,-		585	585
	80/197/10 2 ks x 624,-		1248	1248
				0
skutečnost	Ocelová zárubeň protipožární zazdivací	montáž		0
	80/197/16 5 ks x 1311,-	do 4m2	6555	6555
	90/197/16 2 ks x 1311,-	do 4m2	2622	2622
	Ocelová zárubeň zazdivací normál	montáž		0
	60/197/10 1 ks x 1235,-	do 3,5m2	1235	1235
	80/197/16 2 ks x 1235,-	do 3,5m2	2470	2470
	80/197/10 7 ks x 1235,-	do 3,5m2	8645	8645


Ocelová zárubeň do SDK , normál		montáž		0
70/197/10 5 ks x 520,-		do 2,75m2	2600	2600
80/197/16 1 ks x 592,-		do 2,75m2	592	592
80/197/10 2 ks x 592,-		do 2,75m2	1184	1184
				0
Atypické dveře + zárubně do komory přízemí 1-1.7				0
atyp.zárubeň 560/190			1690	1690
atyp.dveře 560/190			2150	2150
montáž atyp. výrobků			1350	1350
Méněpráce / vícepráce				209809


Soubor VRN % 10 20980,9



Celkem méněpráce / vícepráce k 10.11.2016 , bez DPH 230 789,90 Kč

Datum 18.11.2016 K fakturaci

Zpracoval : Jaroslav Bräuer
 Stavbyvedoucí
 PSD s.r.o. Děčín
 702055478
brauer@psd.cz







-15200

-862

-860

-1900

5160

2064

0

576

1488

4032

0

3510

585

1248

0

0

6555

2622

0

1235

2470

8645

