

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.6.2022

I.

Smluvní strany

1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou – ředitelkou školy
IČ: 61989011
DIČ: CZ61989011
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217907535/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Monika Kocháňová – ředitelka školy, tel.: 596 912 198

(dále jen „**objednatel**“)

2. TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B11340

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Kenkuš, tel. ~~596 733 271 210~~; kenkus@techartstav.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce elektroinstalace“ v budově Jazykového gymnázia Pavla Tigrida Ostrava - Poruba.

2. V průběhu provádění stavby vznikla vzhledem k okolnostem, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo předvídat, potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Vzhledem k rozsahu víceprací došlo k nárustu objemu prováděné práce, a tudíž k prodloužení doby realizace stavby.

3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Text v čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:



Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 80 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli.

Zhotovitel bere na vědomí, že od 5.9.2022 bude škola otevřena pro zaměstnance a žáky. Práce na díle budou od 5.9.2022 do 18.9.2022 probíhat pouze v odpoledních hodinách a o víkendech, nebo po dohodě s objednatelem tak, aby nebyl omezen provoz a chod školy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku a specifikované v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se cena za dílo navyšuje o celkovou částku **1 515 186,60 Kč** bez DPH.

3. Text v čl. V. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH **5 914 711,76 Kč**

DPH 21 % **1 242 089,47 Kč**

Cena včetně DPH **7 156 801,23 Kč**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Vypracuje jej zhotovitel do formuláře Slepý rozpočet stavby, který dodal objednatel. Zároveň zhotovitel dodá Krycí list nabídky, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby – upravený o vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2: soupis víceprací a méněprací

V Ostravě dne 22. 8. 2022



za objednatele
Ing. Monika Kochářová

V Ostravě dne 22. 8. 2022



za zhotovitele
Jaroslav Jedinák

