





**„Rekonstrukce místnosti bývalé prádelny na učebnu
MŠ Klíčanská, Klíčanská 20/1677, 182 00 Praha 8 - Kobylisy“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 27/2021





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **PN-Stavební společnost s.r.o.**
Sídlo: Na Hradišti 224, 250 67 Klecany
Zastoupen: Petr Novotný, jednatel
IČO: 28496931
DIČ: CZ28496931
Zápis v obchodním rejstříku: 6.ledna Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146418
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
1.1. Kontaktní osoba: 
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**ČI. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	642.352,99 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>79.645,30 Kč</u>
Celková cena	721.998,29 Kč

(slovy: sedmsetdvacetjednatísícdevětsetdevadesátosm korun českých a dvacetdevět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

18. 08. 2022


V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10187 MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní děti
Objekt: 01 Stavební úpravy - VÍCEPRÁCE
Rozpočet: 10187 MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní děti-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PN-Stavební společnost s.r.o. IČO: 28496931
 Na Hradišti 224 DIČ: CZ28496931
 250 67 Klecany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10187	MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní děti
O:	01	Stavební úpravy
R:	10187	MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
3	631312611RT2	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého	m3			
4	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
5	766660044RA1	D+M dveře vstupní - atyp s nadsvětlíkem - změna provedení	kus			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
6	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
7	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
8	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
9	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
10	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
12	979990162R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
13	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
14	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
15	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
16	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání